The company premises SIWE, assembly gross superstructure production hall by Drexler, Michal
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




AREÁL FIRMY SIWE, MONTÁŽ HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 
VÝROBNÍ HALY 
THE COMPANY PREMISES SIWE, ASSEMBLY GROSS SUPERSTRUCTURE PRODUCTION HALL 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   MICHAL DREXLER  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 






Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu provádění horní hrubé stavby výrobní 
haly. Hlavním nosným prvkem je montovaný železobetonový skelet opatřený 
předsazeným obvodovým pláštěm z cihel POROTHERM, který je zateplen kontaktním 
systémem ETICS. Střešní konstrukce objektu není součástí práce. Práce obsahuje: 
výkaz výměr, rozpočet, časový plán, technologické předpisy, zásady organizace 
výstavby, porovnání způsobu provádění a ceny dvou technologií zateplení. 
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Abstract 
This bachelor thesis deals with the technological phase of implementing the upper shell 
construction of a factory building. The main supporting element is a prefabricated 
reinforced concrete frame, with a peripheral shell of bricks POROTHERM insulated 
using contact system ETICS. The roof structure is not part of this thesis. This document 
includes: inventory of quantities, budget, schedule, technical regulations, organizational 
principles of construction and a comparison of the methods and implementations of two 
insulation technologies.  
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Tato bakalářská práce se zabývá výstavbou horní hrubé stavby výrobní haly v areálu 
firmy SIWE a.s. v Olomouci. Objekt bude sloužit jako výrobna forem na lisování 
vnitřních plechových dílů pro automobily. Hlavní nosnou konstrukci tvoří 
železobetonový prefabrikovaný skelet s předsazeným obvodovým pláštěm z cihel 
POROTHERM. Cílem bylo vytvořit stavebně-technologické řešení jednotlivých etap 
výstavby včetně určení doby trvání, rozpočtu nákladů na výstavbu a bilance potřeby 
pracovníků. Tento projekt jsem si vybral z důvodu různorodosti prováděných činností, 
používaných strojů a rozsahu prací. 
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1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
STAVBA:  
 AREÁL FIRMY SIWE a.s.   
 Parcely č. 501/1 (498, 499, 500) 
 k.ú. Bystrovany 
OBJEDNATEL: 
SIWE a.s. - výroba nástrojů 
Jana Sigmunda 79 
 783 50 LUTÍN 
ZHOTOVITEL: 
 GEMO spol. s.r.o., 
 Blanická 19, 772 35 Olomouc 
1.2 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Pozemek pro stavbu byl investorovi pronajat firmou IN&CO. Pozemek má rovinný 
charakter a v současné době je zcela volný - bez jakýchkoli pozemních objektů, 
podzemních sítí, porostů. Křížení a souběh přípojek areálu s okolními sítěmi řeší 
koordinační výkres stavby a projekty jednotlivých přípojek. Pozemek není zatížen 
ochrannými pásmy. Cíp pozemku (nejblíže k řece Bystřičce) sice zasahuje do jejího 
inundačního pásma, nicméně ±0,000 objektů je minimálně o 70 cm výše. V současné 
době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavby areálu je v souladu s územním plánem 





1.3 PŘEHLED POUŽITÝCH A VYKONANÝCH PRŮZKUMŮ, 
POUŽITÉ PODKLADY 
Území stavby bylo podrobně prozkoumáno technickým atelierem Stavoprojektu 
pod vedením RNDr. Šťastného. 
Byl zpracován: 
• Polohopisný a výškopisný plán 1:500. 
• Zakázka číslo 43-0328/002. 
• Inženýrsko-geologický průzkum pozemku. 
• Zakázkové číslo 43-0328/001. 
• Hodnocení radonového rizika. 
• Zakázkové číslo 44-4204/485. 
Polohopisné a výškopisné údaje jsou součástí koordinačního výkresu stavby, výtah 
z IGP a hodnocení radonového rizika jsou součástí dokladové části projektové 
dokumentace. Podrobné údaje budou předány dodavatelské firmě a investorovi. 
Na pozemku byl též vykonán vlastní průzkum z hlediska vysoké zeleně, kterou objekt 
SO.04 VENKOVNÍ KANALIZACE nesmí narušit.[1] 
1.4 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 
Řeší SO.14 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY. V rámci tohoto 
objektu budou provedeny tyto práce: 
• zásyp stávajícího zemního příkopu, 
• zhutněný násyp pro pilotovací rovinu, 
• osazení panelové plochy vjezdu na staveniště.[1] 
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2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
2.1 POŽADAVKY NA CELKOVÉ URBANISTICKÉ A 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Urbanistické řešení stavby podmiňuje tvar a velikost stavební parcely. Zástavba je 
koncipována formou monobloku. Ve vstupní části areálu je situováno parkoviště 
osobních vozidel. Monoblok výrobního závodu začíná administrativní a sociální 
budovou, která je řešena z hlediska architektonického nejnáročněji. Ostatní výrobní 
objekty navazující na administrativní a sociální budovu jsou řešeny co nejjednodušeji 
s maximálním ohledem na technologickou náplň objektů. Výrobní objekty zakrývají 
venkovní skládky, které jsou navrženy v zadní části areálu.[1] 
2.2 POŽADAVKY NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Dispozici výrobních hal předurčuje technologický tok zpracování materiálu. Vstup 
zaměstnanců je řešen přímo z administrativní a sociální budovy. Materiál bude do hal 
navážen vraty ze zadní části areálu - vrata budou umožňovat případný vjezd kamionu až 
do prostoru nástrojárny. Komunikaci a dopravu v halách budou umožňovat 3 m široké 
pruhy, doprava větších výrobků bude realizována pomocí mostových jeřábů. Výrobní 
odpad bude odstraňován podzemními dopravníky třísek do zadní části areálu. Zde jsou 
stanoviště mobilních kontejnerů, kterými bude odpad svážen do specializovaných firem 
ke zneškodnění. Část technologie tvoří stroje s vysokou náročností na kvalitu okolního 
prostředí (kontrola a měření a elektrojiskrové obrábění). Pro tato zařízení (včetně 
skladu) budou na části půdorysu hal vytvořeny vestavky.[1] 
K hlavním halám budou přistavěny přístavky odpadového hospodářství, 




2.3 ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 
SO.01 Administrativní a sociální budova 
Bude založena na železobetonových pasech. Svislé konstrukce budou zděny z cihelných 
bloků POROTHERM. Střešní nástavba a příčky budou provedeny z tvárnic YTONG. 
Vodorovné konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu armovaného sítěmi 
s přídavnou výztuží v místech největšího namáhání. Střešní roviny kolem nástavby 
budou vytvořeny sbíjenými dřevěnými vazníky s pobíjením. Odvětrání bude zajištěno 
v rovině vazníků. Střecha nástavby bude provedena v dřevěných krokvích se zavěšeným 
tepelně izolačním sádrokartonovým podhledem. Střešní krytiny budou tvořit těžké pásy 
s barevným sypaným povrchem. 
SO.02, 03 Nástrojárna a zkušebna  
Výrobní haly budou založeny na pilotách. Nosné sloupy budou vetknuty do rozšířeného 
zhlaví pilot. Na těchto zhlavích budou osazeny železobetonové prahové nosníky, které 
budou  tvořit základy pro obvodové stěny. Na vrcholech sloupů budou osazeny 
železobetonové plnostěnné vazníky a ztužidla. Nosná konstrukce střešního pláště je 
tvořena železobetonovými kazetovými deskami, část z nich bude mít vynecháno střední 
pole pro světlíky. Způsob provedení světlíků bude podložen světelně technickým 
výpočtem a bude definitivně rozhodnut v další fázi PD. Je počítáno s pevným zasklením 
komůrkovým polykarbonátem. Obvodové stěny budou vyzděny z cihelných bloků 
POROTHERM s mezilehlými zaizolovanými věnci. Střešní skladba bude navržena 
pro jednoplášťovou odvětranou střechu se stejným povrchem jako SO.01. Omítky vnější 
i vnitřní budou vápenné hladké. Sokl bude zvenku obložen dlažbou TAURUS. Podlahy 
budou mít speciální vysokozátěžový povrch (vsypové podlahy ARMOREX). 
V okenních otvorech budou ocelová okna JUTA. Dvoje vrata, která budou umožňovat 
vjezd kamiónů až do prostoru nástrojárny, jsou požadována v provedení sekčním, 
ostatní vrata budou zateplená, průmyslová z oceli. Klempířské, zámečnické a truhlářské 
výrobky - dtto SO.01.[2] 
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Na objektech SO.01,02,03 bude provedeno zateplení kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS polystyrenovými deskami. Viz. Technologický předpis pro zateplení. 
2.4 POŽADAVKY NA POHYB TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH OSOB 
Ve středním poli parkingu je situováno širší parkovací místo, umožňující příjezd osoby 
s tělesným postižením. Přístup z parkingu do budovy je řešen bezbariérově. V přízemí 
administrativní a sociální budovy je WC s parametry osoby se sníženou schopností 
pohybu.[1] 
2.5 ÚPRAVY PLOCH A PROSTRANSTVÍ 
Volné plochy v areálu a před areálem budou zatravněny a osazeny zelení dle projektu 
sadových úprav.[2] 
2.6 OPLOCENÍ 
Obě delší strany pozemku jsou vymezeny stávajícími ploty. Na východní straně dojde 
na stávajícím plotu pouze k výměně pletiva, na západní straně je plot už dožilý, takže 
bude realizován zcela nově. Tento plot bude z drátěného pletiva na ocelových sloupcích 
a bude kopírovat skutečnou majetkovou hranici. Zadní strana pozemku bude uzavřena 
též pletivovým plotem na ocelových sloupcích. Čelní strana pozemku bude opatřena 
oplocením v kombinaci ocelových mříží a betonových štípaných tvarovek FACE 
BLOCK. Z pohledových hledisek dojde též k částečné náhradě pletivového plotu 




3 ÚDAJE O TECHNICKÉM NEBO VÝROBNÍM 
ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGII HLAVNÍ VÝROBY 
3.1 VÝROBNÍ PROGRAM 
Výrobní program je založen na výrobě lisovacích nástrojů pro lisování plechových dílů 
především pro automobilový průmysl. Maximální hmotnost obráběných dílů lisovacích 
nástrojů bude až 6 tun.  
Vedle kapacit obrobny bude zajišťována montáž a kompletace lisovacích nástrojů 
až do hmotnosti 15 tun. V předvýrobní fázi bude zajišťována konstrukce lisovacích 
nástrojů včetně technologické přípravy výroby.[1] 
3.2 STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY 
Polotovary vstupující do závodu budou překontrolovány vstupní kontrolou jak co do 
množství, tak i co do požadovaných kvalitativních hodnot a uloženy do skladu. 
Hutní polotovary budou před dalším zpracováním v nástrojárně naděleny. 
Vlastní mechanické opracování bude prováděno především na svislých frézovacích 
centrech, číslicově řízené konzolové frézce a vyvrtávačce. Pro dokončovací práce budou 
použity brusky a elektrojiskrové stroje. Tyto produkční stroje jsou ještě doplněny 
dalšími nezbytnými obráběcími stroji, např. soustruh, nástrojové frézky, sloupové 
a otočné vrtačky.  
Montáž lisovacích nástrojů a drobné dokončovací práce budou prováděny 
na montážních pracovištích. 
Každý lisovací nástroj bude sestaven, převezen do zkušebny a založen do zkušebního 
lisu k provedení zkušebních výlisků. Po provedeném proměření výlisku 
na souřadnicovém měřícím stroji bude nástroj vyjmut z lisu k provedení požadovaných 
úprav nebo k přípravě pro expedici zákazníkovi.  
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V rámci zkušebních lisovacích prací bude možno na základě požadavku zákazníka 
zajišťovat i výrobu nulté série výlisků.[1] 
3.3 KONCEPCE SKLADOVÁNÍ, ZDŮVODNĚNÍ SKLADOVACÍCH 
PROSTORŮ 
Pro skladování hutních polotovarů a odlitků budou využívány venkovní nekryté plochy. 
Součástí nářaďovny je sklad spotřebního materiálu, nářadí, nástrojů a dalších pomůcek 
umístěný v samostatném vestavku. Tento sklad je vybaven stavebnicovými regály. 
Potřebné oleje budou uloženy v sudech umístěných v regálu na oleje. 
Na ploše zastřešeného přístavku budou umístěny kontejnery na sběr jak třísek 
z obrábění, tak kontejner pro sběr odstřižků a ostatního ocelového odpadu kusového 
charakteru. Kovové odpady menšího množství (hliník, mosaz, bronz apod.) budou 
skladován v ohradových paletách na volné ploše vedle kontejnerů. 
Pro skladování technických plynů v tlakových lahvích je určen samostatný přístavek 
upravený pro oddělené skladování výše uvedených technických plynů. 
S déletrvajícím skladováním upotřebených olejů, řezných emulzí a jiných nebezpečných 
látek se nepočítá.[1] 
3.4 ŘEŠENÍ DOPRAVY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 
Napojení areálu je navrženo vjezdem a vstupem na jižní straně areálu z komunikace 
PINGU-MRAZÍRNY a.s. Olomouc. Páteřní komunikace v areálu je situována na jeho 
západní stranu tak, aby vjezd byl co nejdále od ohybu komunikace v nároží plotu 
Agrostavu. Před administrativní a sociální budovou je navržena odbočka na parkoviště 
osobních vozů s kapacitou 45 automobilů. Páteřní komunikace dimenzovaná na těžkou 
kamionovou dopravu pak vede až do zadní části areálu, kde k manipulační ploše 
přiléhají venkovní skládky materiálu. Blíže viz část E.4. SO.07 - ZPEVNĚNÉ 
PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY.[1] 
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4 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
4.1 VLIV PROVOZU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDROJE, 
VLASTNOSTI, MNOŽSTVÍ ŠKODLIVIN 
Výrobní technologie je charakterizována obráběcími, montážními a zámečnickými 
pracemi. Jedná se především o obrábění těžkých a středně velkých ocelových 
a litinových polotovarů. Po obrobení, montáži a odzkoušení budou výrobky expedovány 
mimo závod. V závodě není uvažováno s povrchovými úpravami. 
Ze zadané technologie plyne, že zatížení životního prostředí bude charakterizováno:  
• Vznikem odpadů - třísky z obrábění, železný šrot, upotřebené řezné emulze, 
upotřebené oleje z výrobních strojů, znečištěné textilie ropnými látkami, 
komunální odpad a pod. 
• Emisemi do ovzduší - prašnost z obrábění - zachytáváno ve filtrech odsavačů. 
• Většina obráběcích strojů pracuje s řeznými emulzemi. 
• Plynné škodliviny vznikající při pálení a svařování. 
• Krátkodobé skladování ropných látek - strojní a řezné oleje - bude použita 
vhodná izolace a záchytné havarijní jímky. 
• Hlučností výrobních strojů - obrábění oceli, litiny, barevných a lehkých kovů, 
broušení na bruskách - řešeno vhodnou konstrukcí budovy.[1] 
4.2 ZPŮSOB ZNEŠKODNĚNÍ ŠKODLIVIN 
Železný šrot spolu s třískami z obrábění budou prodávány jako druhotná surovina 
Kovošrotu.  
Upotřebené oleje, řezné emulze a brusný kal s obsahem brusných emulzí budou 
předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím.  
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Dvoukotoučové brusky a pracoviště pálení a svařování budou odsávány. Prach bude 
zachytáván ve filtrech odsavačů. Zplodiny vznikající při pálení a svařování budou 
odsávány v místě vzniku a vyfukovány nad střechu objektu v souladu s ČSN 12 7040.  
Ostatní odpad spolu s brusným prachem zachyceným na filtrech odsavačů bude vyvážen 
na skládku tuhého komunálního odpadu. 
Odpad vznikající v souvislosti s výdejem jídla bude příslušnou pracovnicí denně 
odvážen.[1] 
4.3 ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU 
Nepředpokládá se překročení povolených limitů - bude prokázáno měřením 
před kolaudací. Větší hlučnost je očekávána pouze v PS.02 u operace dělení materiálu, 
kde jsou navrženy mobilní ocelové protihlukové zástěny ze stavebních izolací Kutná 
Hora.[1] 
5 PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
5.1 ZDROJE OHROŽENÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI 
PRACOVNÍKŮ, ZPŮSOB OMEZENÍ RIZIKOVÝCH VLIVŮ 
Z hlediska bezpečnosti práce se jedná o provoz bez významného nebezpečí ohrožení 
zdraví. Základním předpokladem bezpečnosti pracovníků je dodržování bezpečnostních 
předpisů obecně platných, především pak Vyhl. č. 192/2005 Sb. - Základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Dále je nutno dodržovat požadavky technických podmínek a návodů k obsluze 
jednotlivých zařízení. 
S bezpečnostními předpisy, technickými podmínkami a návody na obsluhu musí být 
příslušní pracovníci prokazatelně seznámeni a musí prokázat dostatečné znalosti. 
 23 
 
Pracoviště budou ve smyslu ČSN ISO 3864 (ČSN 01 8010) vybavena bezpečnostními 
tabulkami, příslušná místa důležitá z hlediska bezpečnosti práce budou dle téže normy 
opatřena bezpečnostním nátěrem. 
Pro svařovací práce platí ČSN 05 601, případně ČSN 05 610. 
Pro provoz a údržbu a opravy zdvihacích zařízení platí ČSN 27 0143. 
Pro manipulaci s materiálem pomocí vysokozdvižného vozíku platí ČSN 26 8805. 
S výjimkou řezacího kyslíkového stroje žádný další stroj nebo zařízení nepřekračuje 
povolenou hladinu hluku. Pracoviště pálení bude od okolních ploch odděleno 
protihlukovými zástěnami. Tyto zástěny zahrnou i pracoviště svařování a budou 
zároveň sloužit jako ochrana proti záření vznikajícímu při svařování.[1] 
5.2 BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA A ÚNIKOVÉ CESTY 
Dopravní cesty budou od ostatních ploch odděleny bílými (žlutými) pruhy šíře 80 mm 
dle ČSN 73 5105. Vyznačené cesty musí být stále volné.[1] 
5.3 OCHRANA PRACOVNÍKŮ PŘED ÚČINKY ŠKODLIVIN 
Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými prostředky a pomůckami v souladu 
s příslušnými normami a návody na obsluhu a údržbu, které k zařízením dodali výrobci 
zařízení.[1] 
Zdroj:  
[1] Projekt AREÁL SIWE a.s. - B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – Ing. Arch. Pavel 
Vrba 
[2] Projekt AREÁL SIWE a.s. – D. TECHNICKÁ ZPRÁVA – Ing. Arch. Pavel Vrba 
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1 CHARAKTER STAVENIŠTĚ 
Výstavba objektu je v souladu s územním plánem města. Nachází se v Olomouci, 
městské části Hodolany na ulici „K mrazírnám“. Tato část je vedena jako průmyslová 
oblast. V blízkosti pozemku protéká řeka Bystřička, která ale nijak neovlivňuje budoucí 
stavbu jednak díky její vzdálenosti a současně umístěním úrovně ±0,000 objektů 
minimálně o 70 cm výše. V současné době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavba areálu 
je v souladu s územním plánem města. V této dokumentaci je využití pozemku vráceno 
pro výrobu a pracovní příležitosti. 
Na pozemku jsou dle průzkumů dobré základové podmínky, ale vrstvy s požadovanou 
únosností se vyskytují až ve 4 m pod povrchem. Hladina podzemní vody neovlivňuje 
průběh výstavby ani později samotný objekt. 
 




2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Urbanistické řešení stavby podmiňuje tvar a velikost stavební parcely. Zástavba je 
koncipována formou monobloku. Ve vstupní části areálu je situováno parkoviště 
osobních vozidel. Monoblok výrobního závodu začíná administrativní a sociální 
budovou, která je řešena z hlediska architektonického nejnáročněji. Ostatní výrobní 
objekty navazující na administrativní a sociální budovu jsou řešeny co nejjednodušeji 
s maximálním ohledem na technologickou náplň objektů. Výrobní objekty zakrývají 
venkovní skládky, které jsou navrženy v zadní části areálu. Vjezd do areálu je umístěn 
v jižní části pozemku. 
Okolní zástavba je tvořena průmyslovými halami různých firem. Například 
STK nákladních vozidel, sklady a prodejna keramických výrobků, betonárna, tiskárna 
MF Dnes, KOYO výroba ložisek. Svým vzhledem nenarušuje okolí. 
3 PŘÍSTUPOVÉ CESTY K OBJEKTU 
Objekt je napojen na silnici „K Mrazírnám“, jež není nijak omezena mosty nebo 
lávkami, a je dostatečně široká pro pohyb větších nákladních vozidel, kterými bude 
na stavbu dopravován materiál. 
 
Obr.3-1 – Dopravní trasa pro přepravu prefabrikovaných prvků 
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Nejkomplikovanější bude doprava prvků montovaného železobetonového skeletu 
vzhledem k velkým délkám jednotlivých částí. Bude nutno dbát zvýšené opatrnosti 
a kontroly, popřípadě pozastavení okolní dopravy, aby nedošlo k poškození 
přepravovaných prvků, dopravního značení nebo kolemjedoucích aut.  
Trasa pro přepravu železobetonových prvků bude z panelárny IP Systém a.s. ležící 
2,1 km od stavebního pozemku. Pro svislé prvky sloupu a vodorovná ztužidla bude 
použit klasický nákladní návěs, pro vazníky bude kvůli jejich délce až 18,6 m použit 
speciální návěs určený pro dlouhá břemena. Ani ten by po dodržení všech 
bezpečnostních podmínek neměl mít problém s příjezdem na staveniště.  
Možná kritická místa během přepravy prefabrikovaných dílců: 
 
Obr.3-2 – Křižovatka U panelárny - Libušina 
 
Obr.3-3 – Křižovatka Libušina – K Mrazírnám 
Ocelová výztuž do věnců a překladů bude dovezena ze skladu firmy Ferona a.s. 




Obr.3-4 – Trasa: Ferona a.s. – K Mrazírnám 
 
Ostatní stavební materiály budou dopravovány ze stavebnin BALUS Stavebniny a.s., 
ležících 3,4 km od stavby nákladními auty, které jsou bez větších požadavků na druh 
a rozměr komunikace. 
 




4 SITUACE STAVBY 
Osazení objektu je řešeno ve výkresu „Situace a osazení objektu“, kde jsou blíže 
rozkresleny návaznosti na okolní komunikace – vjezdy a vstupy pro pěší a rozmístění 
jednotlivých částí areálu tj. hlavního objektu, parkoviště pro zaměstnance a zákazníky 
a skladovací prostory. 
Seznam a zdroje použitých obrázků: 
Obr.3-1 – Dopravní trasa pro přepravu prefabrikovaných prvků 
Obr.3-2 – Křižovatka U panelárny – Libušina 
Obr.3-3 – Křižovatka Libušina – K Mrazírnám 
Obr.3-4 – Trasa: Ferona a.s. – K Mrazírnám 
Obr.3-5 – Trasa: Balus a.s. – K Mrazírnám 
www.googlemaps.com [online]. [cit. 2014-04-03]. 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY ŘEŠENÉ ETAPY 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   MICHAL DREXLER  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 




TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ SKELET 
  ................................................................................................................................. 33 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZDĚNÉ KONSTRUKCE ................................... 51 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZATEPLENÍ OBJEKTU ................................... 68 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO KLEMPÍŘSKÉ PRVKY .................................... 88 
 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 








AUTOR PRÁCE                   MICHAL DREXLER  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 




1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ .................................................................... 36 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ ........................................................................ 36 
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU ..................................................................... 36 
2 MATERIÁLY .......................................................................................................... 37 
2.1 POTŘEBA MATERIÁLU .......................................................................................... 37 
2.2 PRIMÁRNÍ DOPRAVA ............................................................................................. 37 
2.3 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA ...................................................................................... 37 
2.4 SKLADOVÁNÍ .......................................................................................................... 37 
2.5 PŘEDZÁSOBENÍ ....................................................................................................... 38 
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ A VYBAVENOST STAVENIŠTĚ ............................ 38 
3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ ............................................................................. 38 
3.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ ................................................................................ 38 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY ...................................................................................... 39 
4.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ....................................................................................... 39 
4.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ ................................................................................ 39 
5 PRACOVNÍ POSTUP ............................................................................................. 39 
5.1 MONTÁŽ SLOUPŮ ................................................................................................... 40 
5.2 MONTÁŽ VAZNÍKŮ ................................................................................................ 40 
5.3 MONTÁŽ PRŮVLAKŮ ............................................................................................. 41 
6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ .................................................................................... 41 
7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY ................................................... 42 
7.1 VELKÉ STROJE ........................................................................................................ 42 
7.2 NÁŘADÍ A POMŮCKY ............................................................................................ 42 
7.3 OCHRANNÉ POMŮCKY ......................................................................................... 42 
8 JAKOST A KONTROLA KVALITY ..................................................................... 43 
8.1 KONTROLA VSTUPNÍ ............................................................................................. 43 
8.2 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ ................................................................................ 43 
8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ .......................................................................................... 43 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ........................................... 44 
10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ... 45 




PŘÍLOHA 1. - VÝPIS MATERIÁLU ŽB SKELETOVÉ KONSTRUKCE ....................... 48 
PŘÍLOHA 2.1 – SCHÉMA SKLADOVÁNÍ ŽB PRVKŮ PREFA SKELETU .................. 49 





1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s., jež se skládá z administrativní budovy a dvou 
výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Zde řešené výrobní haly budou založeny 
na pilotách. Nosný skelet bude tvořen z prefabrikovaných železobetonových tyčových 
prvků. Nosná konstrukce střešního pláště je tvořena železobetonovými kazetovými 
deskami, část z nich bude mít vynecháno střední pole pro světlíky. Způsob provedení 
světlíků bude podložen světelně technickým výpočtem a bude definitivně rozhodnut 
v další fázi PD. Je počítáno s pevným zasklením komůrkovým polykarbonátem.  
Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 
spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 
Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt. 
Pozemek není zatížen ochrannými pásmy. Cíp pozemku (nejblíže k řece Bystřičce) sice 
zasahuje do jejího inundačního pásma, nicméně ±0,000 objektů je minimálně o 70 cm 
výše. V současné době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavba areálu je v souladu 
s územním plánem města.  
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Nosné sloupy budou vetknuty do rozšířeného zhlaví pilot. Na těchto zhlavích budou 
osazeny železobetonové prahové nosníky, které budou tvořit základy pro obvodové 






2.1 POTŘEBA MATERIÁLU 
viz. Příloha 1. – „Výpis materiálu žb skeletové konstrukce“ – popsán ve výpočtu kubatur 
materiálu. 
2.2 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Sloupy a průvlaky budou přivezeny na staveniště tahačem IVECO Stralis 440 
s návěsem o délce 13,5 m a nosnosti 27 t bez hydraulického ramene ze skladu prodejce 
materiálu. Vazníky budou kvůli své délce 15,3 m a 18,6 m dopraveny firmou 
JUROTRANS spol. s.r.o. specializující se na nadměrné náklady pomocí tahače DAF XF 
s návěsem HANGLER umožňující přepravu nákladu do délky až 21 m a hmotnosti 44 t. 
Trasa a způsob dopravy viz zpráva - „Řešení nadměrné přepravy“. 
2.3 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
Veškerý materiál dovezený na stavbu bude složen pomocí stavebního jeřábu 
na připravenou skládku. Doplňkový materiál bude složen ručně do sousedního 
uzamykatelného skladu.  
2.4 SKLADOVÁNÍ 
V dosahu zvedacího mechanismu a komunikace, na zpevněném a odvodněném povrchu 
(min 0,5%), prefabrikáty skladované dle dílců 
Nutno dodržet rozměry uliček: – průchozí (min 75 cm), 
 - neprůchozí (min 35 cm), 
 - průjezdné (dle dopravního mechanismu), 
Skladovat v poloze, ve které budou umístěny v konstrukci (výjimku tvoří sloupy). 
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Prvky prokládat dřevěnými podkladky (100 x 100) – umožnění uvázání lana, 
nezdeformování montážního háku. 
Větší prefabrikované dílce skladovat jednotlivě, menší na sebe do výšky max. 2 m. 
Způsob rozmístění prvků na skládce viz Příloha 3. – „Schéma skladování žb prvků prefa 
skeletu“. 
2.5 PŘEDZÁSOBENÍ 
Předzásobeno bude množství materiálu užité pro 4 rámy skeletu. Během technologické 
přestávky pro vytvrdnutí betonu ve spojích bude stavební jeřáb využit pro složení 
dopraveného materiálu na výstavbu dalšího rámu. Vazníky budou montovány přímo 
z návěsu dopravce. 
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ A VYBAVENOST 
STAVENIŠTĚ 
3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením montáže musí být převzata spodní stavba. Provedení základových 
konstrukcí s kalichy hloubky 1050 mm, s úrovní dna kalichu na kótě -1,450 m 
a zařízení staveniště. Kalichy jsou provedeny centricky do hlavních os, jejich velikost 
v dolní části je min. o 100 mm větší než rozměr sloupu. 
Dále se přebírá výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu 
a polohopisu. Předání stavby probíhá za účasti statika, hlavního dozoru stavby, 
montážní firmy a technického dozoru investora. Provede se zápis do stavebního deníku. 
3.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 
Staveniště je oploceno použitím plotových dílců TEMPOLINE z pozinkované oceli 
o rozměrech 2,0x2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. Vjezd je zajištěn 
bránou v jižní části pozemku. Na staveniště je k dispozici elektrická energie 230 i 400 V 
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a rozvod vody. Plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 
strojů jsou zpevněny betonovými panely uloženými do štěrkopískového lože 
tl. 100 mm. Na staveništi jsou umístěny unimobuňky pro poskytnutí technického 
i hygienického zázemí pracovníkům. Čtyři stavební buňky slouží jako uzamykatelný 
sklad. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je umístěná buňka BOZP. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 
Při práci musí být dodrženy jak klimatické, tak povětrnostní podmínky. Nesmí 
se provádět montáž skeletu při rychlosti větru větší jak 8 m/s. Montáž musí být 
přerušena i za mrazu, hustého sněžení, snížené viditelnosti. Pokud klesne teplota 
venkovního vzduchu pod +5 ºC, je nutné provést technologická opatření – konstrukce 
musí být prohřívána na spojích, zálivkové malty musí být zateplovány, záměsová voda 
ohřívána. 
4.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými osobami v daném odvětví. Pracovníci 
budou podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pohybu 
po staveništi. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami 
a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek 
odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod 
investorovi.  
5 PRACOVNÍ POSTUP  
Sled montážních prací: - montáž sloupů 
      - montáž vazníků 
      - montáž průvlaků 
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5.1 MONTÁŽ SLOUPŮ 
Bude provedena kontrola vertikálního a horizontálního založení os v příčném 
a podélném směru. Pomocí nivelace vyrovnáme v místech sloupů výšky s ohledem 
na nejvyšší místo cementovou maltou a ocelovou distanční podložkou 20/20/5 mm. 
Na navlhčený podklad bude provedeno v místě styku maltové lože z cementové malty 
tl. 20 mm s mírným převýšením přes distanční podložku. 
Za pomoci závěsu vazači zajistí sloup, který bude přemístěn ze skládky na místo 
zabudování, jeřábník při přemisťování provede postupné zvedání (mikrozdvih), 
kdy zajištěný prvek nejprve zvedne do cca 30 cm výšky a vyčká, než prvek přestane 
kmitat. Poté přesune prvek na požadované místo a před osazením tento krok zopakuje 
pro snadnější a bezpečnější montáž. 
Pomocí dvou montážníků vybavenými páčidly a klíny přesně usadíme na značky os 
vyznačených na podkladním betonu. Po zatvrdnutí malty klíny vyjmeme. V patě sloupu 
se zabudovanými ocel. úhelníky provedeme stehové svary s kotevními železy 
základových patek. Pro odpojení od závěsu musí být zajištěna stabilita sloupu. Svářeč 
poté dokončí přivaření trnu k ocelovému bodci oboustrannými koutovými svary. 
Nakonec odstraní od svaru strusku a připojí k jednomu ze svarů svou značku. Svary 
omítneme cementovou maltou.  
Nejdříve osadíme sloupy rohové, pak ostatní do šňůrky podle nich. Při osazování dbáme 
na orientaci sloupů, která je dána konzolami pro jeřábovou dráhu a konzolami 
pro ztužidla. Sloupy osazujeme centricky do hlavních os, kotvíme do kalichu délkou 
1000 mm, 50 mm počítáme na podlití a výškové vyrovnání. Po osazení sloupů 
provedeme zalití kalichů betonem třídy B30. 
5.2 MONTÁŽ VAZNÍKŮ 
Zkontrolujeme jednotlivé prvky z hlediska celistvosti a kvality provedení. Za pomoci 




Jeřábník při přemisťování provádí tzv. postupné zvedání, kdy se zajištěný prvek nejprve 
zvedne do cca 30 cm výšky a vyčká, než prvek přestane kmitat. Poté přesune prvek 
na požadované místo a před osazením tento krok zopakuje pro snadnější a bezpečnější 
montáž. Během zvedání a otáčení prvku musíme dbát zvýšené pozornosti z důvodu 
omezeného prostoru pro manipulaci, aby nedošlo k poškození prvků, strojů nebo 
zranění pracovníků. 
V navlhčeném vidlicovitém zhlaví sloupu vytvoříme maltové lože tl. 10 mm. 
Před montáží vazníku musí být našroubován v úložné hraně trn, tak aby vyčníval 100 
mm. Montážní otvor ve vidličce bude vyplněn ze 2/3 zálivkovou směsí Groutex 603. 
5.3 MONTÁŽ PRŮVLAKŮ 
Na skládce průvlak očistíme, zkontrolujeme kompletnost a pomocí vazačů zapojíme 
do vahadla na závěsu jeřábu. Opět se provádí postupné zvedání. Dopravíme na místo 
zabudování směrem proti montážníkům. Po ustálení nad místem usazení navedeme 
výztuž vyčnívající ze sloupů do otvorů v průvlaku, usazování průvlaku do lože musí být 
pozvolné. Po osazení průvlaku se za pomoci montážní plošiny provede svařování hlavní 
výztuže a zalití spoje. 
6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
- vedoucí pracovní čety – řídí práce, odpovídá za kvalitu, kontroluje jakosti provedení 
- 1 jeřábník – platný strojní průkaz pro ovládání jeřábu, školení BOZP 
- 2 pomocní pracovníci 
- 2 montážníci – osazování prvků, rozměření polohy, provádění zálivek 
- 2 vazač – vybírá a zavěšuje dílce na jeřáb, vyrábí zálivkový beton 
- 2 svářeči – platné svářečské průkazy, BOZP, zodpovídají za kvalitu svarů 
- Geodetická firma – pro průběžné měření 
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7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 VELKÉ STROJE 
- IVECO Stralis 440 s návěsem o délce 13,5 m a nosnosti 27 t bez hydraulického 
ramene 
- DAF XF s návěsem HANGLER umožňující přepravu nákladu do délky až 21 m 
a hmotnosti 44 t 
- Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1100-4.1  
- 2x Montážní plošina ATJ 180 
- míchačka - ATIKA Profi 145 
7.2 NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Montážní žebřík, nivelační přístroj s příslušenstvím, nůžky na výztuž, svářečky, 
řezačky, ocelové pásmo, zaměřovací šňůry, olovnice, ochranné bezpečnostní pásy, 
naběračky s násadou, zednické lžíce, ocelová páčidla, vodováha, vědra, klíny z tvrdého 
dřeva, ocelové distanční destičky 20x20x5,4 mm, stěrky, vahadlo pro zavěšení prvků. 
Při montáži musí mít četa k dispozici výkresy skladby montované konstrukce a styků. 
7.3 OCHRANNÉ POMŮCKY 
Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 





8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 KONTROLA VSTUPNÍ 
Kontrolujeme hlavně základ: hlavní rozměry vytýčeného objektu v modulové síti, 
výsledky kontroly vyčnívající výztuže, kování a podobných konstrukčních prvků 
zabudovaných v základech.  
Při přebírce materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých 
materiálů, tvarovou správnost a celistvost jednotlivých prvků. Před použitím každého 
prvku kontrolujeme, jestli nevykazuje znaky nesprávného skladování (poškození, 
průhyb) → nevyhovující prvky do konstrukcí nesmíme použít. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
8.2 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
Probíhá průběžná kontrola kvalit provedených svarů, správného uložení, dostatečného 
tmelení, jakost zálivkové malty, svislost a rovinnost s odchylkou max +- 5mm na patro. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
Kontrolujeme prostorovou tuhost konstrukce. Rovinnost rámů ve svislé i vodorovné 
rovině – povolená odchylka při výšce do 12 m +-5 mm a nad 12 m +-6 mm.  
Vizuální kontrola spojů, zkoušky zálivkové malty, kontrola podepsání protokolu 
o kvalitě provedených svarů. 
Technický dozor investora (TDI) bude dohlížet na technologické postupy a také na 
kvalitu provedené práce, vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
Podrobnější výpis kontrol viz kapitola „Kvalitativní požadavky - KZP“. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při provádění bude dodrženo zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Minimální požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. 
- Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. 
k tomuto nařízení nebo zasypány. 
- Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 





Obsluha strojů a elektrického zařízení: 
- Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 
ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, 
nebo musí být použito ochranné zařízení. 
- Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 
- Bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 
poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo elektrického vedení, pokud není 
jiným způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem 
apod.). 
- Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému 
poškození a proti nežádoucím vlivům vlhka. 
- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 
- Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 
- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 
- Konkrétnější podmínky a nařízení z hlediska BOZP viz kapitola „Bezpečnost práce 
řešené technologické etapy“. 
10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Veškerý odpad během výstavby bude skladován v příslušných kontejnerech, 
aby nemohlo vlivem klimatických podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě 
ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po ukončení výstavby bude odpad 
zlikvidován dle předpisů zákona o odpadech předáním k likvidaci odborné firmě, 
která si kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejneru vždy vystaví doklad o přejímce 




Nakládání s odpady: 
- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech. 
- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich 
seznam. Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu. 
Tab.10-1 - Tabulka odpadů 
Název Kód Způsob likvidace 
Papír, karton 20 01 01 Kontejner na tříděný odpad 
Plasty 17 02 03 Kontejner na tříděný odpad 
Komunální odpad 20 03 01 Kontejner na komunální odpad 
Ocel 17 04 05 Kovošrot 
Beton 17 01 01 Kontejner, odvoz na skládku 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Praha: vláda ČR, leden 2005 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Praha: vláda ČR, září 2001 
Zákon 309/2006 Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Minimální požadavky 





PŘÍLOHA 1. - VÝPIS MATERIÁLU ŽB SKELETOVÉ KONSTRUKCE  
Označení Název Schéma Rozměry[mm] Počet[ks] Hmotnost[t] 
VS101 Sloup 
 
600x600x10300 22 6,89 
VS102 Sloup 500x600x10800 11 7,1 
VS103 Sloup 500x600x10300 1 6,89 
VS104 Sloup 500x600x10300 1 6,89 
VS105 Sloup 500x600x10800 1 7,1 
VS111 Sloup 600x600x12000 8 9,53 
VS112 Sloup 600x600x12000 1 9,53 
VS113 Sloup 600x600x12000 1 9,53 
VS114 Sloup 600x600x12400 4 8,14 
VS115 Sloup 600x600x12000 1 9,53 
VS116 Sloup 600x600x12000 1 9,53 
V01 Vazník 150x1200x15300 24 8,26 
V02 Vazník 150x1500x18600 7 10,5 
RT001 Ztužující průvlak 300x300x5500 34 1,29 
RT002 Ztužující průvlak 300x300x5500 11 1,29 
RT01 Ztužující průvlak 300x300x5450 2 1,28 
RT02 Ztužující průvlak 300x300x5450 2 1,28 










PŘÍLOHA 2.2 – SCHÉMA SKLADOVÁNÍ ŽB PRVKŮ PREFA SKELETU  
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s., jež se skládá z administrativní budovy a dvou 
výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Zde řešený předsazený obvodový plášť 
výrobních hal provedený ze zdiva POROTHERM tl. 365 mm, bude založen 
na monolitických pasech, které budou uloženy na hlavicích pilot. Části sousedící se 
skeletem (trafostanice a kompresorovna) budou rovněž založeny na základových pasech 
položených na pilotách bez hlavic. Rovněž i vnitřní nosné zdivo tl. 365 mm 
a tl. 250 mm (vestavek v hale) budou založeny na základových pasech s pilotami 
bez hlavic.  
Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 
spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 
Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt. 
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Zdivo je voleno ze systému POROTHERM. Obvodové nosné zdivo je voleno tloušťky 
365 mm a vnitřní nosné zdivo 365 mm. Pro obvodové nosné zdivo je volen 
POROTHERM 36,5 P+D a pro vnitřní nosné zdivo POROTHERM 36,5 P+D. 
Vyzdívání obvodového pláště se provede až po úroveň střechy, tj. do výšky 9500 mm 
v nástrojárně a 11100 mm ve zkušebně. Zdivo přístřešku bude do výšky 6500 mm. 
Překlady jsou opět voleny ze systému POROTHERM. Pro spojování broušených cihel 
bude použita malta pro zdění POROTHERM. Součástí obvodového pláště jsou 





2.1 POTŘEBA MATERIÁLU 
Tab.2-1-1 – Výkaz materiálů pro obvodový plášť 
NÁZEV SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ BALENÍ POČET  
DEKPRIMER 6,25 m2/25 kg 101,1 m2 25 kg/bal 17 ks 
DEKBIT V60 S35 - 101,1 m2 10 m2/role 11 rolí 
POROTHERM 
36,5 P+D 16 ks/m
2
 35272 ks 80 ks/pal 441 palet 
EPS FASTMATE 
80 - 113,7 m
2




 1874 ks 40 ks/pal 47 palet 
 
Překlady:   
- PTH 23,8/2500 x5 
- PTH 23,8/2250 x4 
- PTH 23,8/1750 x4 
- PTH 23,8/1500 x4 
- PTH 23,8/1250 x4 
- PTH 23,8/1000 x10 




2.2 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Veškerý materiál potřebný pro provádění obvodového pláště bude dopraven nákladním 
automobilem MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 ze skladu se stavebními materiály BALUS 
Stavebniny a.s., který ručí za termíny dodání. Materiál pro vyztužení věnců bude 
dopraven ze skladu Ferona a.s. na valníku MAN 12.250 VALNÍK RUKA EURO5. 
Trasa dopravy viz „Situace stavby a její širší vztahy na okolí“. 
2.3 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
Kusové zdivo, překlady: Rypadlo-nakladač s čelním nakladačem (vidlice) určeným 
pro přemisťování břemen na paletách. Ostatní materiály na kolečkách a ručně. Doprava 
materiálu na lešení bude zajištěna pomocí stavebních vrátků. 
2.4 SKLADOVÁNÍ 
Kusové zdivo bude uloženo na skládce zpevněné betonovými panely uloženými 
na vrstvě zhutněného štěrkopísku tl. 100 mm. Na tomto pevném podkladu mohou být 
skladovány i dvě palety na sobě, pokud by bylo třeba. Je třeba řešit zakrytí plachtou 
z důvodu zabránění nežádoucímu hromadění vlhkosti v prvcích. Pojivo POROTHERM 
Profi bude dopraveno na paletách a skladováno na zpevněné ploše skládky. Směs bude 
míchána míchačkou na tomto prostoru, ke kterému jsou vyústěny i stavební přípojky 
vody a elektřiny. Asfaltové pásy a tepelná izolace budou také skladovány venku na této 
ploše. 
Menší věci jako pomůcky, penetrační nátěry, případné montážní pěny budou 





3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ A VYBAVENOST 
STAVENIŠTĚ 
3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Na stavbě je již proveden montovaný železobetonový skelet včetně střešních panelů. 
Dále budou osazeny základové prahy tvořící základ budoucímu obvodovému plášti. 
Veškeré materiály potřebné pro proces zdění jsou již na staveništi. V případě špatných 
klimatických podmínek (mráz, sníh, déšť, mlha) budou práce přerušeny do doby 
zlepšení pracovních podmínek. Teplota nesmí klesnout pod 5oC. Práce budou 
prováděny za příznivých klimatických podmínek tj.: jasno, teploty nad 5°C. Instruktáž 
pracovníků zajistí a provede zhotovitel před započetím stavebních prací. 
3.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 
Staveniště je oploceno použitím plotových dílců TEMPOLINE z pozinkované oceli 
o rozměrech 2,0x2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. Vjezd je zajištěn 
bránou v jižní části pozemku. Na staveniště je k dispozici elektrická energie 230 i 400 V 
a rozvod vody. Plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 
strojů jsou zpevněny betonovými panely uloženými do štěrkopískového lože 
tl. 100 mm. Na staveništi jsou umístěny unimobuňky pro poskytnutí technického 
i hygienického zázemí pracovníkům. Čtyři stavební buňky slouží jako uzamykatelný 
sklad. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je umístěná buňka BOZP. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 
Veškeré práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek – teplota nesmí 
klesnout pod 5°C. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným 
změnám pracovní plochy.  
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4.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými osobami v daném odvětví. Pracovníci 
budou podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pohybu 
po  staveništi. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami 
a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek 
odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod 
investorovi. 
5 PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 VYTÝČENÍ HRAN A ROHŮ ZDÍ 
Zdivo budeme vyzdívat na již připravené základové prahy, které určují polohu 
budoucích zdí tvořících obvodový plášť. Tím odpadá vytyčování rohů a provedeme 
pouze vytýčení budoucích otvorů. Vedoucí čety kontroluje provedení základové 
konstrukce a vytýčení otvorů.  
5.2 PENETRAČNÍ NÁTĚR 
Na podkladní beton bude proveden nátěr penetračním asfaltovým přípravkem 
DEKPRIMER, na který budou následně ukládány asfaltové pásy natavením. Minimální 
přesah jednotlivých pásů je 100 mm. 
5.3 ZDĚNÍ PRVNÍ VÝŠKY – cca 2,0 m 
Na plných úsecích zdiva budou nejdříve vyzděny rohy na výšku 3 až 4 vrstev. Je třeba 
dbát na vytýčení konstrukce. Přitom kontrolujeme svislost nároží pomocí olovnice 
a vodorovnost spár pomocí vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící 
latí. Vzhledem k délce objektu je nutno udělat více záchytných bodů pro zaručení 
přesnosti zdění. Poté napneme v první spáře mezi oběma kraji úseku zednickou šňůru 
a podle ní klademe a vyrovnáváme další část zdiva. Je třeba dbát na vazbu zdiva. 
Zakládání zdění bude provedeno na maltu POROTHERM Profit tloušťky až 15 mm 
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v nejnižším místě pro vyrovnání odchylek základových prahů. Styčné spáry se 
nemaltují, soudržnost zajišťuje při kladení na sraz zubový spoj. V dalších vrstvách 
budeme pokračovat na tenkou vrstvu zdící malty nanášenou na celou šířku prvku 
pomocí nanášecího válce POROTHERM. Gumovou paličkou a vodováhou upravujeme 
polohu cihel ve zdivu. Během vyzdívky se osadí ocelové zárubně na vyznačená místa 
dle PD. Bude provedena jejich stabilizaci dřevěnými latěmi a pomocí hadicové 
vodováhy upravíme výšku budoucího prahu. Prahová spojka musí být chráněna proti 
prohnutí, aby nedošlo k deformaci zárubně. Práce budou prováděny ze země a následně 
z lešeňových koz s rozsahem 105-160 cm do výšky cca 2,0 m. 
5.4 STAVBA LEŠENÍ DO VÝŠKY 2,0 m 
Veškeré lešení bude sestavováno z vnější strany stavby. Před postavením lešení bude 
vyčištěno pracoviště. Lešení do výšky bude sestaveno zapůjčovatelem lešení tj. Lešení 
Olomouc pod dozorem vedoucího čety a stavbyvedoucího. Pracovníci budou seznámeni 
s typem lešení a proškoleni ve způsobu provádění jeho montáže v dalších výškách. 
Bude použito Fasádní lešení ALFIX se šířkou pracovního prostoru 1,09 m. Lešení musí 
být postaveno na rovném a dostatečně únosném podkladu. Z toho důvodu se pod 
každou patku bude umístěn podkladová fošna pro roznesení zatížení. Patky jsou 
opatřeny vřetenovým závitem, který umožňuje vyrovnání nerovností podkladu a to až 
do výšky 350 mm. Na patky budou osazeny stojky, které se ztuží namontováním 
zábradlí. Prvky budou osazeny do zámků zabraňujících rozpojení a současně zvyšují 
tuhost konstrukce lešení. Poté budou namontovány zavětrovací diagonály a nakonec 
budeme montovat podlážky mezi příčky svislých rámů (podlážky jsou na rámech pouze 
zavěšeny). Na vnější stranu podlážky bude připevněna podélná okapová zarážka 
zabraňující nechtěnému pádu materiálu nebo nářadí z lešení. Přístup na lešení bude 
zajištěn pomocí podlážky s průlezem, do kterého bude umístěn žebřík. 
5.5 VYZDÍVKA DRUHÉ VÝŠKY – cca 3,2 m 
Na připravené lešení bude dopraven potřebný materiál kolečky, stavebním vrátkem 
případně ručně. Postup zdění je stejný jako při provádění první výšky zdiva. Navíc zde 
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přibývá osazování nadokenních příp. nadedveřních překladů, které budou ukládány 
na těžký asfaltový pás. Sestava překladů viz půdorys. Při ukládání překladů budeme 
postupovat podle předpisu výrobce překladu. Nejpodstatnější je: správné sestavení, min. 
uložení, směr uložení kvůli výztuži překladu a potřebná nadezdívka nebo nadbetonávka 
u překladů, které nejsou samy o sobě únosné. Zdění budeme provádět 
na POROTHERM Profi. Vyzdívka druhé výšky bude končit zhruba ve výšce cca 3,2 m. 
5.6 STAVBA DRUHÉHO PATRA LEŠENÍ DO 3,0 m 
Sestavení budou provádět pracovníci obdobně jako u prvního patra za použití stojek 
výšky 1000 mm. Podlážka s výlezem do dalšího patra budou umístěny tak, aby nebyly 
dva průlezy nad sebou a tím nevzniklo nebezpečí pádu do velké hloubky. Současně 
bude provedeno ukotvení lešení do zdiva pomocí kotev s otočnými spojkami 
uchycenými v otvorech rohových plechů na vnitřní straně rámu. 
5.7 VYZDÍVKA TŘETÍ VÝŠKY - cca 4,2 m 
Obdobně jako 1. a 2 výška, stejným způsobem. 
5.8 STAVBA TŘETÍHO PATRA LEŠENÍ DO VÝŠKY 4,0 m 
Obdobně jako u druhého patra. Metrové stojky budou nahrazeny stojkami o výšce 
2000 mm, čímž se dostaneme do požadované výšky. Dopravu materiálu na lešení budou 
zajišťovat stavební vrátky a kladky. 
5.9 VYZDÍVKA ČTVRTÉ VÝŠKY – cca 5,2 m 
Během vyzdívání bude ve výšce 5,0 m po vnější straně obvodových zdí uložena tepelná 
izolace tl. 80 mm z EPS. Pod ní bude na celou tloušťku zdiva položen asfaltový pás 
s přesahy min. 100 mm. Z obou stran bude provedeno tradiční bednění ze stavebního 
řeziva. Do připraveného prostoru se vloží armovací výztuž, která bude zalita betonovou 
směsí a vytvoří ztužující věnec, který u většiny oken v obvodovém plášti zaujímá funkci 
překladu. Po zatvrdnutí bude provedena demontáž bednění. 
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5.10 STAVBA ČTVRTÉHO PATRA LEŠENÍ DO VÝŠKY 5,0 m 
Obdobně jako u předchozích pater. 
5.11 VYZDÍVKA ČTVRTÉ VÝŠKY – cca 6,2 m 
Obdobně jako předchozí výšky, stejným způsobem. 
5.12 STAVBA PÁTÉHO PATRA LEŠENÍ DO VÝŠKY 6,0 m 
Obdobně jako u třetího patra. Metrové stojky budou nahrazeny stojkami o výšce 
2000 mm, čímž se dostaneme do požadované výšky. 
5.13 VYZDÍVKA DALÍCH VÝŠEK A STAVBA LEŠENÍ 
Probíhá obdobně jako předchozí výšky. Ve výšce 8,75 m se opět nad nástrojárnou bude 
proveden ztužující železobetonový věnec výšky 250 mm. Po zatvrdnutí se u nástrojárny 
bude pokračovat s dozdívkou do výšky 9,5 m. U zkušebny bude vyzdívka pokračovat 
bez věnce až do konce patra. Lešení u nástrojárny bude končit ve výšce 9,0 m. 
5.14 DOZDÍVKA ZKUŠEBNY DO VÝŠKY 11,1 m 
Pokračuje vyzdívání po výškách cca 1,2 m a stavba lešení po 1 m. Ve výšce 10,5 m 
bude po vnější straně obvodových zdí uložena tepelná izolace tl. 80 mm z EPS. Pod ní 
bude na celou tloušťku zdiva položen asfaltový pás s přesahy min. 100 mm. Z obou 
stran bude provedeno tradiční bednění ze stavebního řeziva. Do připraveného prostoru 
bude vložena armovací výztuž, která bude zalita betonovou směsí a vytvoří ztužující 
věnec. Po zatvrdnutí se obdobným způsobem pokračuje v dozdívce do výšky 11,1 m. 




6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
- vedoucí pracovní čety 
- 1 řidič - rypadlo-nakladač – ŘP na traktor + strojní průkaz 
- 2 zedníci 
- 2 pomocní pracovníci 
- 1 pracovník na obsluhu míchačky 
7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 VELKÉ STROJE 
- Rypadlo-nakladač VOLVO BL71B 
- Spádová míchačka MK-165l 
- Montážní plošina ATJ 180 
7.2 NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Standardní vybavení pro zednické práce: kalafasy, fanky, lopaty, zednické lžíce, 
kladívka, latě, vodováhy, metry, olovnice, kýble, kolečka, provázek, hladítka, 
propanbutanový hořák, špachtle. Stavební vrátky pro dopravu materiálu, prodlužovací 
kabely, světlomety, stojany na vyvěšení kabelů a světel.  
Pro rozměření délek ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj s předepsanou 
přesností, měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka pro kontrolu daných 




7.3 OCHRANNÉ POMŮCKY 
Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 
a chrániče sluchu, respirační rouška. V případě teplot v místě montáže nižších jak 10°C 
zateplený oděv. 
8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 KONTROLA VSTUPNÍ 
Vedoucí pracovní čety zkontroluje rovinnost usazení základových železobetonových 
prefabrikovaných prahů. Maximální odchylka rovinnosti může být 10 mm na celé délce 
objektu, tuto odchylku měří vedoucí pracovní čety nivelačním přístrojem v rozích 
a u  delších stěn v intervalu po 5 metrech. Proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety a kontroluje správné provedení a uložení první 
vrstvy cihel. Dále kontrolují, jestli je dobře uložena lepenka a zda je v patřičné 
rovinnosti ve vodorovném a svislém směru první vrstva keramických cihel. V průběhu 
zdění musí vedoucí pracovní čety neustále kontrolovat svislost, přesné provedení 
okenních otvorů a dostatečnou převazbu. Proveden zápis do stavebního deníku. 
8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
Vedoucí pracovní čety zkontroluje rovinnost horní řady cihel nivelačním přístrojem. 
Zkontroluje vizuálně vazbu a olovnicí určí odchylku svislosti stěny (povolení odchylka 
je 2 mm) a výšku stěny (výška se oproti projektové dokumentaci nesmí lišit o více 
jak 2mm). Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 




9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při provádění bude dodrženo zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 
- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č.441/2004. 
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Obsluha strojů a elektrického zařízení: 
- Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která 
by ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, 
nebo musí být použito ochranné zařízení. 
- Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění 
nástrojů. 
- Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 
- Veškeré rychle se pohybující součásti strojů (hřídele, řemenice, ozubená kola apod.) 
musí být řádně zabezpečeny pevnými kryty. 
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- Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je přísně zakázáno. 
- Používání strojů v blízkosti elektrického vedení. Samojízdné stroje a zařízení, jejichž 
vnější rozměr při přepravě se nemění, se mohou používat při práci (pojezdech) pod 
elektrickým vedením a v jeho blízkosti, jen pokud budou dodrženy předepsané 
bezpečné vzdálenosti stroje nebo zařízení a pracovníka od elektrického vedení. 
- Bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 
poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo elektrického vedení, pokud není 
jiným způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem 
apod.). 
- Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému 
poškození a proti nežádoucím vlivům vlhka. 
- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 
- Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 
- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 
10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při provádění svislých konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 
Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 




Nakládání s odpady: 
- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich 
seznam. Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu. 
Tab.10-1 - Tabulka odpadů 
Typ odpadu Označení Způsob likvidace 
Beton 17 01 01 Třídění, Ekologická likvidace 
Řezivo 17 02 01 Třídění, Ekologická likvidace 
Keramický střep 17 01 06 Třídění, Ekologická likvidace 
Plasty  17 02 03 Kontejner na tříděný odpad 
Papír a lepenka  20 01 01 Kontejner na tříděný odpad 
Směsný komunální 
odpad 20 03 01 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s., jež se skládá z administrativní budovy a dvou 
výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Zde řešené zateplení předsazeného obvodového 
pláště montovaných železobetonových výrobních hal provedeného ze zdiva 
POROTHERM tl. 365 mm, bude provedeno zateplovacím systémem ETICS od firmy 
BAUMIT. 
Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 
spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 
Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt. 
Pozemek není zatížen ochrannými pásmy. Cíp pozemku (nejblíže k řece Bystřičce) sice 
zasahuje do jejího inundačního pásma, nicméně ±0,000 objektů je minimálně o 70 cm 
výše. V současné době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavba areálu je v souladu 
s územním plánem města.  
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Budou použity desky z fasádního polystyrenu, který bude nalepen na předem 
zkontrolovaný, srovnaný a očištěný podklad, který tvoří předsazený obvodový plášť 
z tvarovek POROTHERM 36,5 P+D. Desky budou následně zakotveny, opatřeny 





2.1 POTŘEBA MATERIÁLŮ  
Tab.2.1-1 – Potřeba materiálu pro zateplení EPS izolačními deskami 
NÁZEV SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ BALENÍ POČET 
ISOVER EPS 70F Tl. 30 mm 40,31 m2 16 ks/bal 5 bal 
ISOVER EPS 70F Tl. 120 mm 1928,5 m2 4 ks/bal 803 bal 
EPS FASÁDNÍ ZÁTKA průměr 65, tl. 15 
mm 
13496 ks 100,2000 ks/bal 7 bal á 2000 ks 
Hmoždinka EJOT TID-T L 
8/60 
10 ks/m2dl. 
175 mm 19285 ks 200 ks/bal 91 bal 
ARMOVACÍ MŘÍŽKA 




60/pal 1,4 pal 
LEPÍCÍ TMEL BAUMIT 








 1968,81 m2 á25 kg/ks, 16 ks/pal 1,3 pal 
BAUMIT 
SILIKONCOLOR - bílá 25 kg/50m
2
 1968,81 m2 á25 kg/ks, 24  ks/pal 1,6 pal 
OKAPNICE LO S 
TKANINOU 2,5 bm 79,85 bm 2,5 bm/ks 32 ks 
AUSTROTHERM XPS 
TOP Tl. 80 mm 67,59 m
2
 5 ks/bal 45 bal 
ZAKLÁDACÍ PROFIL 
ETICS - LO 103 2,5 bm 225,3 bm 2,5 bm/ks 31 ks 
PLASTOVE SPOJKY 
PROFILU ETICS - 30MM - 90 ks 100 ks/bal 1 bal 
ZHH PLASTOVÁ 
ZARÁŽECÍ HMOŽDINKA 
ZHH 8 x 80, á 
0,2 m 2680 ks 1400 ks/bal 2 bal 
NOPOVÁ FOLIE (80.30) - 225,3 bm 0,5x20 m/role 12 ks 
KOVOVÝ HŘEBÍK S 
PODLOŽKOU (80.30) á 0,2 m 2680 ks 100 ks/bal 27 bal 
ZAKONČOVACÍ PROFIL 
NPF (80.30) 2x0,075 m/ks 225,3 bm 2 bm/ks 113 ks 




2.2 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Veškerý materiál potřebný pro provádění zateplení obvodového pláště bude dopraven 
nákladním automobilem MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 po silnici II. třídy ze skladu se 
stavebními materiály BALUS Stavebniny a.s., který ručí za termíny dodání. Materiál 
bude složen pomocí hydraulického ramene na skládku S2 popř. S4. Trasa dopravy viz 
„Situace stavby a její širší vztahy na okolí“. 
2.3 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
Izolační materiály budou přemisťovány na kolečkách a ručně. Do vyšších částí lešení 
pomocí kladky a elektrického navijáku. 
2.4 SKLADOVÁNÍ 
Balíky s tepelnou izolací budou uloženy na skládce zpevněné betonovými panely 
uloženými na vrstvě zhutněného štěrkopísku tl. 100 mm. Je třeba řešit provizorní 
přístřešek z důvodu nepříznivých klimatických vlivů. Na stejné ploše se nachází i palety 
suché směsi pojiva, které musí být rovněž skladovány v suchu. Pojivo BAUMIT 
Duocontact bude mícháno ručním míchadlem u lešení v místě prováděného úseku. 
Na místě jsou vyústěny stavební přípojky vody a elektřiny. 
Menší věci, jako pomůcky, penetrační nátěry, montážní pěny, soklové lišty, okapničky, 
kotevní hmoždinky apod. budou skladovány v uzamykatelné buňce k toumu určené. 
Rozmístění skladů viz „Zařízení staveniště“. 
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3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ A VYBAVENOST 
STAVENIŠTĚ 
3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením prací bude proveden obvodový plášť včetně osazení výplní otvorů. 
Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně 
oddělitelných částic. Zbavený zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, 
výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. 
Veškeré materiály potřebné pro proces zateplení jsou již na staveništi. Lešení zůstává 
sestavené po zednických pracích.  
3.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 
Staveniště je oploceno použitím plotových dílců TEMPOLINE z pozinkované oceli 
o rozměrech 2,0x2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. Vjezd je zajištěn 
bránou v jižní části pozemku. Na staveniště je k dispozici elektrická energie 230 i 400 V 
a rozvod vody. Plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 
strojů jsou zpevněny betonovými panely uloženými do štěrkopískového lože 
tl. 100 mm. Na staveništi jsou umístěny unimobuňky pro poskytnutí technického 
i hygienického zázemí pracovníkům. Čtyři stavební buňky slouží jako uzamykatelný 
sklad. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je umístěná buňka BOZP. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 
Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále po dobu 
stanovenou v dokumentaci ETICS nesmí být nižší než + 5 ºC a vyšší než + 30 ºC, pokud 
dokumentace ETICS nestanoví jinak. Při zpracování silikátových výrobků může být 
teplota v rozmezí + 8 ºC až + 25 ºC. Obdobně povrchová teplota podkladu a všech 
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součástí ETICS nesmí být nižší než + 5 ºC (resp. + 8 ºC při zpracování silikátových 
výrobků). 
4.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Montáž ETICS smí provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení 
o zaškolení svých pracovníků pro provádění konkrétního ETICS. Pracovníci budou 
podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pohybu po staveništi. 
Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek odstoupení 
od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi. 
5 PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 PŘÍPRAVA PODKLADU 
Bude provedena vizuální kontrola podkladu, v případě výčnělků budou nevyhovující 
místa osekány zednickým kladívkem. Není-li dosažena požadovaná rovinnost podkladu, 
zajistí se místní vyrovnání vhodnou hmotou prokazatelně zajišťující soudržnost 
podkladu, nebo celoplošné vyrovnání omítkou při dodržení soudržnosti podkladu 
a zajištění vyschnutí použitých hmot. V případě zaprášení bude podklad ometen nebo 
opláchnut tlakovou vodou se zajištěním vyschnutí. Do výšky soklu tj. 600 mm bude 
provedeno natavení hydroizolačního pásu. 
5.2 ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY NA SOKLOVÝ PROFIL 
Pro zamezení tepelných ztrát a zvýšené ochrany objektu v úrovni terénu bude 
provedeno zateplení soklové části. Zateplení zasahuje 200 mm pod úroveň terénu, kde 
je vystaveno většímu fyzickému namáhání, a proto je nutno použít tepelný izolant 
z extrudovaného polystyrenu Austrotherm XPS TOP (růžová barva) tl. 80 mm –
 z důvodu odsazení soklové části, s oboustranně profilovaným povrchem do výšky 
400 mm nad terénem. Hmoždinky budou umístěny mimo oblast odstřikující vody 
tj. 300 mm nad upravený terén. 
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Jako zakládací profil použijeme BAUMIT soklový profil ETICS. Na předem připravený 
podklad bude připevněn do maltového lože z lepicí hmoty soklový profil ETICS 
soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. Je třeba pečlivě 
dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K odložení soklových profilů při nerovném 
podkladu budou použity soklové distanční podložky. Soklové profily budou osazeny 
vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, bude provedeno jejich spojení spojkami 
soklových lišt PV 30. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. 
Izolační desky musí být těsně přitisknuty k přední hraně soklového profilu. 
Po zakotvení první řady XPS desek bude přiložena nopová fólie, kterou následně bude 
pomocí hřebíků s plastovou podložkou přikotvena k podkladu a v horní části bude 
ukončena zakončovacím profilem NPF, taktéž ukotveným do podkladu. 
5.3 LEPENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK 
Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, 
bez křížových spár: 
Pomocí obvodového rámečku silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, 
aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40–60 % 
přilepené plochy desky. Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné 
nerovnosti podkladu. Do plochy se umístí tři terče průměru cca 120 mm. 
Celoplošně na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně hřebenovým 
hladítkem, velikost zubů 8 – 10 mm). Tento způsob lepení neumožňuje eliminovat 
nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 mm/1bm).  
Desky se lepíme vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat 
na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena. 
Pokud k tomu dojde, bude z těchto míst neprodleně odstraněna. Pokud vzniknou spáry 
mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, budou vyplněny tepelně 
izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS-F šířky do 4 mm je možné vyplnit 
pěnovou hmotou (PUR pěnou). Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla 




U výplní otvorů se desky tepelné izolace umísťujeme tak, aby křížení jejích spár bylo 
nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů. U otvorů osazujeme desky s takovým 
přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění 
výplní otvorů. 
5.4 ZÁSADY PRO KOTVENÍ HMOŽDINKAMI 
Mechanickým kotvením fasádními hmoždinkami zajistíme především spolehlivost 
stability systému dokonalým spojením s nosným podkladem, převzetí sil způsobených 
sáním větru a zachycení vlastní hmotnosti tepelně izolačního systému.  
Fasádní hmoždinky jsou plastové kotvy určené pro kotvení tepelné izolace v ETICS. 
Hmoždinky osadíme nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a zpravidla 
před provedením základní vrstvy, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. Hmoždinky 
umístíme jak v místě styků rohů desek tepelné izolace, tak v ploše těchto desek.  
Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. Vrt 
pro osazení hmoždinky provádíme kolmo k podkladu. Průměr vrtáku musí odpovídat 
průměru požadovanému v dokumentaci ETICS tj. 8 mm. Hloubku vrtu provádíme 
o 10 mm delší, než je předepsaná kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší 
vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry je 
100 mm. Před vrtáním otvorů pro hmoždinky do nosné konstrukce v místě hmoždinek 
vykroužíme otvor pro zapuštění hmoždinky do TI, do kterého po vložení hmoždinky 
umístíme TI zátku. Zamezíme tím vzniku tepelných mostů, které by byly viditelné 
na hotové fasádě. 
5.5 VRTÁNÍ OTVORŮ PRO MONTÁŽ TALÍŘOVÝCH 
HMOŽDINEK 
Do dutého stavebního materiálu (tvárnice, dutá cihla, keramické vložky) z keramického 
materiálu vrtáme vrtákem bez příklepu kolmo k ploše podkladu pro kotvení, 
s příklepem v případě betonového materiálu (věnce). Vyvrtaný otvor v tomto případě 
nemusíme čistit (prach zapadne do dutin). 
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5.6 KOTEVNÍ PLÁN  
 
Obr.5.6-1 – Schéma kotvení tepelné izolace z desek EPS 1000 x 500 mm - 10ks/m2 
 
 
Obr.5.6-2 – Schéma kotvení nároží – 10ks/m2 
5.7 PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY 
 Provádění základní vrstvy na suché a čisté desky tepelné izolace zahájíme po 1 až 3 
dnech od ukončení lepení desek, po kotvení hmoždinkami a celkovém přebroušením 
polystyrenových fasádních desek. 
Před začátkem prací na ploše provedeme dodatečné vyztužení rohů oken a dveří pomocí 
diagonální výztuže: U rohů výplní otvorů musíme vždy provést diagonální zesilující 
vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech nejméně 300x200 mm. 
Následně osadíme výztužné rohové profily, případně parapetní připojovací profil. 
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Při navázání profilů se musíme vlastní tělo profilu zkrátit tak, aby se integrované 
síťoviny z obou navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly. 
Základní vrstvu provedeme v celkové tloušťce 2 – 6 mm, optimálně 3 - 4 mm. Lepicí 
hmotu nanášíme metodou „mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem 
s velikostí zubů 10 x 10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty provedeme ručně 
vyztužení základní vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Stěrkovou 
hmotu, která prostoupila pásy síťoviny, následně po případném doplnění jejího 
množství vyrovnáme a uhladíme pomocí nerezového hladítka pohybem shora dolů. 
Vzájemné přesahy pásů musí být nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovinu jako výztuž 
základní vrstvy uložíme bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou 
nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm.  
Maximální hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí převyšovat 
hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm 
tj. 2,5 mm. 
 
Obr.5.7-1 – Schéma provedení armovací vrstvy kolem otvorů 
5.8 ZPŮSOBY FINÁLNÍ ÚPRAVY ROVINNOSTI 
Jejich požadovanou rovinnost zajistíme broušením po zatvrdnutí lepící hmoty, obvykle 
za 1 až 2 dny. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit. Pomocí broušení 
dosáhneme předepsané rovinnosti fasády, protože ostatními úkony se takto dosažená 
rovinnost už jen kopíruje. Broušení provádíme tzv. hoblíkem na polystyren se skelným 
papírem. Maximální hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí 
převyšovat hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou 
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o 0,5 mm tj. 2,5 mm. Pokud v některých místech nebude dodržena maximální odchylka, 
provedeme nanesení vyrovnávací vrstvy.  
5.9 KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru bude fasáda chráněna plachtami 
přidělanými na lešení. Před prováděním konečné povrchové úpravy zajistíme ochranu 
přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění 
a oplechování. Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl, oplechování, apod.) 
budou zakryty před znečištěním, a pokud i přesto dojde k znečištění, musíme potřísněné 
plochy ihned umýt čistou vodou. Použité nářadí je nutné také omýt vodou a to i při 
přestávkách.  
Příprava a práce s omítkami je prováděna zaškolenými pracovníky s platným 
certifikátem ETICS. Do výrobků nebudou přidávány žádné přísady.  
Před nanášením omítky provedeme penetraci základním nátěrem. Aplikujeme válečkem 
nebo štětkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní vrstvu. Základní nátěr 
provedeme po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy – nejdříve však až po uplynutí doby 
uvedené v technickém listu příslušné stěrkové hmoty. Průměrně 7 dní.  
Základní nátěr důkladně promísíme pomaluběžným mísidlem a následně nanášíme 
štětkou nebo válečkem. Nutná technologická přestávka před nanášením omítky 
na základní nátěr je min. 24 hodin. 
Při nepříznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se může čas 
potřebný pro zaschnutí penetračního nátěru prodloužit. Přípustná teplota vzduchu 
a materiálu podkladu se musí během zpracování a schnutí základních nátěrů, 
tenkovrstvých omítek nebo fasádních barev Baumit pohybovat v rozmezí + 5°C až 
+ 30 C.  
Obsah balení omítky důkladně promícháme pomaluběžným mísidlem. Omítku 
naneseme ručně, nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem shora dolů. Ihned 
po natažení resp. po krátkém zavadnutí, strukturujeme přímočarým nebo krouživým 
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pohybem. Pohledově ucelené plochy musíme provádět v jednom pracovním záběru 
(mokré do mokrého). Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, 
na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. Napojení ukončení provádíme 
pomocí papírové lepicí pásky.  
Musíme dbát na to, abychom na jedné stejnobarevné ploše nepoužili více výrobních 
šarží omítek nebo nátěrů. Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní 
šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve 
a dodatečně dodaným výrobkem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutné 
při doobjednávkách uvést vždy číslo šarže uvedené na balení, popřípadě u objednávek 
podle dříve dodaného vzorku uvádět identifikační údaje (datum výroby) vzorku. 
6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
- vedoucí pracovní čety 
- 1 řidič - rypadlo-nakladač – ŘP na traktor + strojní průkaz 
- 6 odborně zaškolených pracovníků 
- 2 pomocní pracovníci 
7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 VELKÉ STROJE 
- Rypadlo-nakladač VOLVO BL71B 
- Montážní plošina ATJ 180 
7.2 NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Elektrické ruční míchadlo, nůž na izolační desky (pilka), brusná deska s náhradními 
brusnými papíry, hladítko z umělé hmoty, zubové hladítko, rohová špachtle (vnitřní, 
vnější), špachtle 10 cm, velké a malé nerez hladítko, zednická lžíce, vyrovnávací lať 
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2m  , příklepová vrtačka s vrtáky, kladivo. Prodlužovací kabely, světlomety, stojany 
na vyvěšení kabelů a světel.  
Pro rozměření délek ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj s předepsanou 
přesností, měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka pro kontrolu daných 
rozměrů dle projektové dokumentace.  
7.3 OCHRANNÉ POMŮCKY 
Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 
a chrániče sluchu, respirační rouška. V případě teplot v místě montáže nižších než 10°C 
zateplený oděv. 
8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 KONTROLA VSTUPNÍ 
Vedoucí pracovní čety zkontroluje kvalitu, rovinnost, soudržnost, neporušenost, 
stejnorodost a čistotu podkladu. Zkontroluje se venkovní teplota a kvalita dodaných 
materiálů. Provede se zápis do stavebního deníku. 
8.2 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
Provádí vedoucí pracovní čety a kontroluje: 
- Dodržování kvality podkladu (dostatečná nosnost, rovinnost, umytí).  
- Teplota ovzduší, podkladu a materiál během realizace, tuhnutí a vytvrzování systému 
nesmí klesnout pod 5°C (8°C u silikátové omítky).  
- Bezespárové lepení desek, jejichž rovinnost se kontroluje 2 m latí.  
- Dodržování kladení desek na vazbu v ploše i na nárožích.  
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- Vystěrkování desek armovací stěrkou s výztužnou mřížkou na všech stranách, 
které jsou v kontaktu s okolním prostředím.  
- Dodržování vzájemných přesahů síťoviny.  
-Dodržování správné konzistence lepicí stěrky.  
-Kvalitní nanesení omítkového základu.  
-Kvalitní nanesení finální omítky a vytvoření souměrné struktury.  
-Dokonalé zakrytí oken a ploch, které by mohly být znečištěny.  
8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
Vedoucí pracovní čety zkontroluje se rovinnost, barevnost, strukturu a celistvost 
finálního povrchu. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
Podrobnější výpis kontrol viz kapitola „Kvalitativní požadavky - KZP“. 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při provádění bude dodrženo zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb.. 
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- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Obsluha strojů a elektrického zařízení: 
- Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 
ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, nebo 
musí být použito ochranné zařízení. 
- Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění 
nástrojů. 
- Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 
- Veškeré rychle se pohybující součásti strojů (hřídele, řemenice, ozubená kola apod.) 
musí být řádně zabezpečeny pevnými kryty. 
- Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je přísně zakázáno. 
- Používání strojů v blízkosti elektrického vedení. Samojízdné stroje a zařízení, jejichž 
vnější rozměr při přepravě se nemění, se mohou používat při práci (pojezdech) 
pod elektrickým vedením a v jeho blízkosti, jen pokud budou dodrženy předepsané 
bezpečné vzdálenosti stroje nebo zařízení a pracovníka od elektrického vedení. 
- Bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 
poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo el. vedení, pokud není jiným 
způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem apod.). 
- Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému 
poškození a proti nežádoucím vlivům vlhka. 
- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 
- Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 
- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 
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- Konkrétnější podmínky a nařízení z hlediska BOZP viz kapitola „Bezpečnost práce 
řešené technologické etapy“. 
10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Veškerý odpad během výstavby bude skladován v příslušných kontejnerech, aby 
nemohlo vlivem klimatických podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě 
ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po ukončení výstavby bude odpad 
zlikvidován dle předpisů Zákona o odpadech předáním k likvidaci odborné firmě, která 
si kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejneru vždy vystaví doklad o přejímce 
odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento doklad bude vložen do stavebního deníku. 
Nakládání s odpady: 
- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech. 
- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich 
seznam. Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu. 
Tab.10-1 - Tabulka odpadů 
Typ odpadu Označení Způsob likvidace 
Beton 17 01 01 Kontejner, odvoz na skládku 
Keramický střep 17 01 06 Kontejner, odvoz na skládku 
Plasty 17 02 03 Kontejner na tříděný odpad 
Izol. materiály 17 06 04 Kontejner na tříděný odpad 
Řezivo 17 02 01 Kontejner, odvoz do spalovny 
Směsný komunální odpad 20 03 01 Kontejner na komunální odpad 
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odpadů. Praha: vláda ČR, květen 2001 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Praha: vláda ČR, 
srpen 2005 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Praha: vláda ČR, leden 2005 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Praha: ČNI, 
srpen 2009 
Vyhláška č. 20/2012 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Praha: ČNI, leden 2012 
Nařízení vlády č.178/2001 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a Nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb. Praha: vláda ČR, září 2004 
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Seznam a zdroje použitých obrázků: 
Obr.5.6-1 – Schéma kotvení tepelné izolace z desek EPS 1000 x 500 mm - 10ks/m2 
Obr.5.6-2 – Schéma kotvení nároží – 10ks/m2 
Obr.5.7-1 – Schéma provedení armovací vrstvy kolem otvorů 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s., jež se skládá z administrativní budovy a dvou 
výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Nosnou konstrukci hal tvoří železobetonový 
prefabrikovaný skelet, okolo kterého je vyzděn předsazený obvodový plášť 
z keramických bloků POROTHERM tl. 365 mm. Nosná konstrukce střešního pláště je 
tvořena železobetonovými kazetovými deskami, část z nich bude mít vynecháno střední 
pole pro světlíky.  Objekt bude poté zateplen izolačními deskami z EPS. 
Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 
spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 
Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt. 
Pozemek není zatížen ochrannými pásmy. Cíp pozemku (nejblíže k řece Bystřičce) sice 
zasahuje do jejího inundačního pásma, nicméně ±0,000 objektů je minimálně o 70 cm 
výše. V současné době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavba areálu je v souladu 
s územním plánem města.  
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Bude provedeno oplechování atiky u střešní konstrukce a okenních parapetů. Výroba 
prvků z titan-zinku bude objednána u firmy zabývající výrobou prvků pro oplechování, 
které budou následně kvalifikovanými pracovníky osazeny na místo. Odvod srážkové 
vody ze střešní konstrukce je řešen pomocí vpustí ústících do vnitřních dešťových 





2.1 POTŘEBA MATERIÁLU 
Tab.2.1-1 – Výpis potřeby materiálu pro klempířské práce 
NÁZEV ROZMĚR OKNA 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA PRVKU POČET KS 
Parapetní deska 3920x1800 0,38x3,920 4 
Parapetní deska 2650x3500 0,38x2,650 21 
Boční plastové krytky   50 
Atikové oplechování Nástrojárna 0,78x133 52 
 zkušebna 0,78x110,4 43 
příponka celkem 0,3x243,8 37 
šrouby do betonu EJOT BS-R 100 ks/bal  245 
EJOT pozinkovaná těsnící 
podložka V 100 ks/bal  395 
Samořezné šrouby EJOT 
SAPHIR 100 ks/bal  245 
šrouby do betonu EJOT BS-R 100 ks/bal  150 
Pozn.: počet ks znamená počet tabulí rozměru 2,0x1,0 m titanzinkového plechu 
tl. 0,6 mm 
Podrobnější informace o rozměrech a materiálech viz „Výkaz výměr“. 
2.2 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Materiál bude dopraven na stavbu po silnici I. třidy dodávkou Iveco Daily Maxi 




2.3 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
Materiál dovezený na stavbu bude složen ručně dočasně na místo montáže a poté 
přenesen do uzamykatelného skladu 6058 x 2990 mm spolu s drobným spojovacím 
a kotvícím materiálem. Rozmístění skladů viz „Zařízení staveniště“. 
2.4 SKLADOVÁNÍ 
Prvky určené k montáži skladujeme během směny na připravené skládce. 
Zbylé prvky a spojovací materiály budou umístěny v uzamykatelném skladu kvůli 
možnosti odcizení. 
2.5 PŘEDZÁSOBENÍ 
Materiál bude dovezen jednorázově vzhledem k velikosti zakázky.  
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ A VYBAVENOST 
STAVENIŠTĚ 
3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením montáže musí být převzata spodní stavba, skeletová konstrukce, 
obvodový plášť s výplněmi otvorů a kontaktní zateplovací systém. Zkontroluje 
se podkladní beton na atice a parapetech – rovinnost a spád. Provede se zápis 
do stavebního deníku. 
3.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 
Staveniště je oploceno použitím plotových dílců TEMPOLINE z pozinkované oceli 
o rozměrech 2,0 x 2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. Vjezd je zajištěn 
bránou v jižní části pozemku. Na staveniště je k dispozici elektrická energie 230 i 400 V 
a rozvod vody. Plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 
 93 
 
strojů jsou zpevněny betonovými panely uloženými do štěrkopískového lože 
tl. 100 mm. Na staveništi jsou umístěny unimobuňky pro poskytnutí technického 
i hygienického zázemí pracovníkům. Čtyři stavební buňky slouží jako uzamykatelný 
sklad. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je umístěná buňka BOZP. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 
Vzhledem k charakteru prováděných prací není zapotřebí přijímat žádná zvláštní 
opatření. Součástí etapy není mokrý proces. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek vedoucí čety zastaví práce. 
4.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými osobami v daném odvětví. Pracovníci 
budou podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pohybu 
po staveništi. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami 
a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek 
odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod 
investorovi.  
5 PRACOVNÍ POSTUP  
5.1 PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY 
Oplechování zhlaví atik bude ukončeno okapnicí na obou stranách. Vzdálenost plechu 
od boku atiky je 35 mm. Vrchní vodorovná část atiky bude vyspádována směrem 
ke střešnímu plášti, tak aby stékající dešťová voda nestékala na fasádu. 
Oplechování bude provedeno včetně bočního lemování. 
Na zhlaví je plech přichycen pomocí plechové příponky, která je kotvena 
do  podkladního betonu pomocí šroubu do betonu EJOT BS-R. 
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Propojení příponky a horního plechu zajistí samořezné šrouby s gumovou těsnící 
podložkou EJOT SAPHIR. Napojování jednotlivých prvků bude provedeno přesahem 
a spára bude utěsněna silikonovým tmelem. 
5.2 PROVEDENÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 
Při oplechování parapetů musíme dbát na přesné osazení prvků. Oplechování bude 
zapuštěno zadním svislým ohybem do spodní části rámu a přibito hřebíky, tím 
se zabrání zatékání vody za plech. V ploše bude plech připevněn pomocí šroubu 
do betonu EJOT BS-R doplněného o gumovou těsnící podložku.  Pokud by nastala 
situace, kdy bude rám „utopený“ tzn., že plech překrývá odvodňovací kanálky okna, 
plech proklepneme a těsně přiklepneme do ústí otvoru a líc kanálku se utěsní 
silikonovým tmelem. 
6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
- vedoucí pracovní čety – řídí práce, odpovídá za kvalitu, kontroluje jakosti provedení 
- 2 klempíři – provádění odborné práce 
- 1 pomocný dělník – zajišťuje přísun materiálů na místo práce 
7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 VELKÉ STROJE 
- Montážní plošina ATJ 180 
7.2 NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Montážní žebřík, zámečnické kladivo, dřevěná palička, ruční nůžky, kombinované 
kleště, krycí rovné kleště, krycí zahnuté kleště, ploché kleště, příložník, přehýbač, 
drážkovník, průbojník, důlčík, utahovák, hlavičkář, pájedlo, svinovací metr, rýsovací 
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jehla, šroubovák, posuvné měřítko, plochý sekáč, pilka na železo, sada pilníků, ruční 
vystřihovací nůžky, elektrické nůžky na plech. Při montáži musí mít četa k dispozici 
výkresy skladby montované konstrukce a styků. 
7.3 OCHRANNÉ POMŮCKY  
Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 
a chrániče sluchu, respirační rouška. V případě teplot v místě montáže nižších než 10°C 
zateplený oděv. 
8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 KONTROLA VSTUPNÍ 
Kontroluje se hlavně základ: kvalita podkladních betonů, provedení osazení výplní 
otvorů, spád a celistvost podkladní vrstvy, provedení špalet. 
Při přebírce materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých 
materiálů, tvarovou správnost a celistvost jednotlivých prvků. Před použitím každého 
prvku kontrolujeme, jestli nevykazuje znaky nesprávného skladování (poškození, 
průhyb) → nevyhovující prvky do konstrukcí nesmíme použít. Provedeme zápis 
do  stavebního deníku. 
8.2 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
Průběžná kontrola kvalit provedených spojů, správného uložení, dostatečného tmelení, 
provedení a délky ohybů, pevnost ukotvení přiléhání oplechování ke konstrukci. 
Provedeme zápis do stavebního deníku. 
8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
Vizuální kontrola spojů, těsnost přiléhání oplechování ke konstrukci, výskyt 
mechanického poškození, zvlnění nebo proražení, dostatečné vyspádování (min.3°). 
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Technický dozor investora (TDI) bude dohlížet na technologické postupy a také 
na kvalitu provedené práce, vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
Podrobnější výpis kontrol viz kapitola „Kvalitativní požadavky - KZP“. 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při provádění bude dodrženo zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 
- Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. 
- Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. 
k tomuto nařízení nebo zasypány. 
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- Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
Obsluha strojů a elektrického zařízení: 
- Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 
ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, 
nebo musí být použito ochranné zařízení. 
- Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 
- Bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 
poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo elektrického vedení, pokud není 
jiným způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem 
apod.). 
- Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému 
poškození a proti nežádoucím vlivům vlhka. 
- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 
- Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 
- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 
- Konkrétnější podmínky a nařízení z hlediska BOZP viz kapitola „Bezpečnost práce 
řešené technologické etapy“. 
10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Veškerý odpad během výstavby bude skladován v příslušných kontejnerech, 
aby nemohlo vlivem klimatických podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě 
ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po ukončení výstavby bude odpad 
zlikvidován dle předpisů Zákona o odpadech předáním k likvidaci odborné firmě, 
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která si kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejneru vždy vystaví doklad o přejímce 
odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento doklad bude vložen do stavebního deníku. 
Nakládání s odpady: 
- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich 
seznam. Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu. 
Tab.10-1 – Tabulka odpadů 
Název Kód Způsob likvidace 
Papír, karton 20 01 01 Kontejner na tříděný odpad 
Plasty 17 02 03 Kontejner na tříděný odpad 
Komunální odpad 20 03 01 Kontejner na komunální odpad 
Ocel 17 04 05 kovošrot 
Beton 17 01 01 Kontejner, odvoz na skládku 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
STAVBA:  
 AREÁL FIRMY SIWE a.s.   
 Parcely č. 501/1 (498, 499, 500) 
 k.ú.  Bystrovany 
OBJEDNATEL: 
SIWE a.s. - výroba nástrojů 
Jana Sigmunda 79 
 783 50 LUTÍN 
ZHOTOVITEL: 
 GEMO  spol. s.r.o.,   
 Blanická  19, 772 35 Olomouc 
2 PODMÍNKY STAVENIŠTĚ 
2.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 
Pozemek pro stavbu byl investorovi pronajat firmou IN&CO. Pozemek má rovinný 
charakter a v současné době je zcela volný - bez jakýchkoli pozemních objektů, 
podzemních sítí, porostů. Pozemek není zatížen ochrannými pásmy.  
Nebudou provedeny žádné zábory ani pronájmy ploch na cizích plochách, veškeré 
zařízení bude umístěno na pozemku, kde bude probíhat výstavba. 
Na pozemku bude provedena výstavba objektů SO.01 – Administrativní a sociální 
budova, kde bude provoz firmy a SO.02,SO.03 – Nástrojárna a zkušebna, kde bude 




2.2 DOPRAVA NA STAVENIŠTĚ 
Přístup na pozemek je v jižní části areálu. Pozemek je napojen na asfaltovou 
komunikaci II. třídy „K Mrazírnám“. Vjezd bude opatřený uzamykatelnou bránou 
vytvořenou ze čtyř polí oplocení 2,5 x 2,0 m.  
Dopravní trasy a mechanizmy použité k zásobování materiálu jsou blíže rozebrány 
v kapitole: „Situace stavby a její širší vztahy na okolí“.  
3 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
3.1 PROVOZNÍ OBJEKTY 
Na staveništi bude vybudována provizorní komunikace šířky 8,0 m z betonových panelů 
uložených na zhutněném štěrkopískovém podkladu tl. 100 mm, umožňující obousměrná 
pohyb vozidel a v zadní části pozemku pak rozšířená na 45 x 24 m k otáčení nákladních 
vozidel a manipulaci s nákladem. 
Pro uskladnění materiálů jsou navrženy odvodněné a zpevněné skládky S1-S5 rovněž 
z betonových panelů: 
S1 – 22,4 x 8,2 m – pouze po dobu montáže železobetonového skeletu. 
S2 – 22,4 x 8,2 m – po provedení montáže slouží pro uskladnění materiálu pro zdění 
a provádění zateplení objektu. 
S3 – 22,4 x 8,2 m - pouze po dobu montáže železobetonového skeletu. 
S4 – 19,15 x 8,2 m - po provedení montáže slouží pro uskladnění materiálu pro zdění 
a provádění zateplení objektu. 
S5 – 22,4 x 8,2 m – opatřena zastřešením pro skládku materiálů náchylných na působení 
vlhkosti. 
Uskladnění drobnějšího a dražšího materiálu spolu s nářadím bude umožněno 
v uzamykatelných skladových kontejnerech CONTIMADE TYP 24 6058 x 2990 mm. 
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Oplocení staveniště bude provedeno použitím plotových dílců TEMPOLINE 
z pozinkované oceli o rozměrech 2,0 x 2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. 
Ostraha staveniště bude umístěna ve stavební buňce CONTIMADE TYPE 6 
6058 x 2435 mm u brány vjezdu na staveniště, během noci budou skládky osvětleny, 
aby se zamezilo případným ztrátám materiálů. 
Parkování pro osoby spojené s výstavbou bude umožněno na parkovišti vzdáleném cca 
60 m od pozemku. 
3.2 VÝROBNÍ OBJEKTY 
Během výstavby zařízení staveniště bude k ukládání železobetonových panelů použit 
rypadlo-nakladač VOLVO BL71B, stavební kontejnery budou složeny na místo pomocí 
hydraulického ramene, které je součástí nákladního automobilu SCANIA 420 
Palfinder 38502. 
3.3 SOCIÁLNĚ-SPRÁVNÍ OBJEKTY 
Na staveništi budou rozestavěny stavební buňky CONTIMADE - TYPE 6 o rozměrech 
6058 x 2435 mm, aby bylo zajištěno zázemí pro stavbyvedoucího a zaměstnance. 
Buňky budou umístěny na betonové panely a přístupový chodník k nim bude 
ze zhutněného štěrkopísku. 
 
 
Obr.4.1-1 – Schéma stavební buňky Obr.4.1-2 – Stavební buňka Contimade 
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Maximální počet zaměstnanců na stavbě během provádění řešených technologických 
etap je 24. Plocha šatny na jednoho pracovníka je 1,25 m2 a plocha jedné stavební 
buňky je 14,75 m2. 
Vzhledem k ostatním činnostem, které mohou probíhat na stavbě současně mimo, naše 
řešené etapy, budou na stavbě umístěny čtyři stavební buňky pro pracovníky a jedna 
pro stavbyvedoucího o celkové ploše 73,75 m2.  
U vstupu a v zadní části staveniště budou umístěny 2x 4 mobilní toalety TOI TOI 
FRESH  a vedle buněk zaměstnanců umývárna napojená na vodovodní a kanalizační 
síť. 
  
Obr.4.1-3 – Umývárna TOI TOI Obr.4.1-4 – Mobilní toaleta TOI TOI 
Rozmístění viz: Výkres „Zařízení staveniště“. 
3.4 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE  
Přilehlá komunikace je zasíťována, v jižní části pozemku budou provedeny provizorní 
přípojky, odkud se povede další rozvod s měřícími soustavami pro měření spotřeby 
během výstavby. 
Přípojky:  - voda, 
   - elektrická energie – trafostanice zřízená na počátku výstavby  
     pro převod VN na NN, 
   - odvodnění a kanalizace. 
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3.4.1 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Druhy spotřebičů: 
a) míchací centrum, ruční nástroje, svářecí agregáty, stavební vrátky, 
b) osvětlení vnější - příjezdové cesty, skládek materiálu,  
c) osvětlení vnitřní – provozní místností, sklady, správní a sociální objekty. 
Maximální zdánlivý příkon 
S =  cos	µ ∗ (β1		 ∗ 	ΣP1	 + 	β2 ∗ 	ΣP2	 + 		β3	 ∗ 	ΣP3)  [kVA] 
S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos µ průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 





Tab.3.4.1-1 -.P1 – Výkon elektromotoru 
Stavební stroje a jiné Příkon[kW] [ks] [kW] 
Úhlová bruska 125mm DeWALT D28135 1,4 2 2,8 
Stavební vrátek GEDA MINI 60S 0,37 4 1,48 
Ruční míchadlo Collomix CX40 1,20 4 4,8 
Svářečka GAMA 1500A PFC 2,5 1 2,5 
Stavební míchačka ATIKA Profi 145 4,5 1 4,5 
Příklepová vrtačka DeWALT DWD024 0,65 5 3,25 
P1 – VÝKON ELEKTROMOTORŮ CELKEM 19,33 kW 
 
Tab.3.4.1-2 - P2 – Bezpečnostní osvětlení 
Druh osvětlení Příkon[kW] [km] [kW] 
Bezpečnostní osvětlení 2kW/km 0,2 0,4 
Osvětlení hlavních cest a chodníků 3kW/km 0,3 0,9 
P2 – VÝKON OSVĚTLENÍ CELKEM 1,3 kW 
 
Tab.3.4.1-3 - P3 – Vnitřní osvětlení a topidla 
Druh osvětlení Příkon[kW] [m2] [kW] 
Kancelář 20W/m2 75 1,5 
Umývárna 10W/m2 12,5 0,125 
Uzamykatelný sklad 3W/m2 72 0,22 





S = (1,1 0,65 ∗ (0,7 ∗ (2,56 + 2,8 + 1,48 + 4,8 + 2,5 + 4,5) + 1,0 ∗ (0,4 + 0,9) +
0,8 ∗ (1,5 + 0,125 + 0,22)) 
S = 25,42kVA 
Vnitrostaveništní rozvod NN – bude veden po oplocení v plastových chráničkách 
nebo v zemi chráněn proti přejetí nebo přestřižení. 
Připojení spotřebičů na rozvod uvnitř objektů – bude zajištěno pomocí rozvodných 
skříní, ze kterých se v případě potřeby vyvede prodlužovací kabel. 
Osvětlení na staveništi – zajišťují dočasné stožárové halogenové lampy napojené 
na samostatnou přípojku chráněnými rozvody. 
3.4.2 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU 
Qn = (	 ∗ ) ( ∗ 3600)   [l/s] 
Qn vteřinová spotřeba vody 
Pn spotřeba vody v l na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
 
Tab.3.4.2-1 - Qn – Vteřinová potřeba vody 
Odběrné místo Pn[l/směna] Kn [-] t[hod] 
Stavební míchačka (115l směsi)-3x 75 1,6 0,2 
Umývárny 90 2,7 0,2 





Tab.3.4.2-2 - Dimenzování potrubí: 
Qn 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
Js[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
Námi zvolená hodnota průměru potrubí: 25 mm 
 
4 ČASOVÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
Stavební buňky, železobetonové panely a nákladní automobil Scania 420 Palfinder 
38502 s hydraulickým ramenem pro dopravu buněk jsou ve vlastnictví stavební 
společnosti. 
Tab.4-1 – Nákladové položky ZS 
Název Cena/MJ Množství Cena[Kč] 
Štěrkopískový podsyp 
8-16mm 330kč/t 650,43t 214643,- 
Zapůjčení oplocení 5,60kč/bm/den 295bm/270dní 446040,- 
Cena celkem: 660983,- 
Pozn.: Zaměstnanci a pohonné hmoty nejsou započítány. Cena oplocení je včetně 
montáže a dopravy. 
Odhadovaná doba výstavby zařízení staveniště je 14 dní. 
5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při provádění bude dodrženo zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby  
- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb.. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Obsluha strojů a elektrického zařízení: 
Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 
ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, nebo 
musí být použito ochranné zařízení. 
Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění nástrojů. 
Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 
Veškeré rychle se pohybující součásti strojů (hřídele, řemenice, ozubená kola apod.) 
musí být řádně zabezpečeny pevnými kryty. 
Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je přísně zakázáno. 
Používání strojů v blízkosti elektrického vedení. Samojízdné stroje a zařízení, jejichž 
vnější rozměr při přepravě se nemění, se mohou používat při práci (pojezdech) 
pod elektrickým vedením a v jeho blízkosti, jen pokud budou dodrženy předepsané 
bezpečné vzdálenosti stroje, zařízení a pracovníka od elektrického vedení. 
Bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 
poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo el. vedení, pokud není jiným 
způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem apod.). 
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Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému poškození 
a proti nežádoucím vlivům vlhka. 
Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 
Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 
Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 
Podrobněji řešeno v samostatné kapitole „Bezpečnost práce řešené technologické 
etapy“. 
6 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při provádění veškerých konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 
Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 
odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití úkapových van. 
Nakládání s odpady: 
- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich 




Tab.10-1 - Tabulka odpadů 
Typ odpadu Označení Způsob likvidace 
Beton 17 01 01 Třídění, Ekologická likvidace 
Řezivo 17 02 01 Třídění, Ekologická likvidace 
Plasty  17 02 03 Kontejner na tříděný odpad 
Papír a lepenka  20 01 01 Kontejner na tříděný odpadZ 
Směsný komunální 
odpad 20 03 01 
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zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a Nařízení vlády 
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1 VELKÉ STROJE 
1.1 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SCANIA 420 PALFINDER 38502 
S HYDRAULICKÝM RAMENEM 
Automobil bude určen k dopravě a umístění stavebních buněk CONTIMADE 
na staveniště, po skončení výstavby k jejich odvozu, dále pak tímto způsobem budou 
dopraveny i montážní plošiny ATJ 180. 
Automobil se bude vyskytovat na staveništi během prvních 14 dní při výstavbě zařízení 
staveniště, dovozu montážních plošin a poté při odvozu stavebních buněk. 
Technické parametry:  
Maximální nosnost vozidla (kg): 8900 
Maximální nosnost HR (kg): 8200 
Nosnost HR při maximálním horizontálním dosahu (kg/m): 2150/14,2 
Maximální vertikální dosah HR (m): 18,5 
Ložná plocha (mm): 6370 x 2470 
Montáž HR: přední 
 
 
Obr.1.1-1: Nákladní automobil SCANIA Obr.1.1-2: Dosah HR 
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1.2 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 
S HYDRAULICKÝM RAMENEM 
Pomocí tohoto automobilu bude průběžně dovážen na stavbu materiál pro obvodový 
zděný plášť a zateplovací systém. 
Materiál bude složen hydraulickou rukou na připravené skládky. 
Technické parametry:  
Maximální nosnost vozidla (kg): 12000 
Maximální nosnost HR (kg): 7000 
Nosnost HR při maximálním horizontálním dosahu (kg/m): 1850/11,8 
Maximální vertikální dosah HR (m): 11,8 
Ložná plocha (mm): 6125 x 2450 
Montáž HR: zadní 
 
 




1.3 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 12.250 VALNÍK 
S HYDRAULICKÝM RAMENEM 
Automobil bude průběžně dovážet na stavbu materiál pro vyztužování 
železobetonových monolitických konstrukcí – věnce, překlady, desky. 
Materiál bude složen hydraulickou rukou na připravené skládky. 
Technické parametry:  
Maximální nosnost vozidla (kg): 6000 
Maximální nosnost HR (kg): 775 
Nosnost HR při maximálním horizontálním dosahu (kg/m): 325/7,0 
Maximální vertikální dosah HR (m): 7,0 
Ložná plocha (mm): 6100 x 2450 
Montáž HR: přední 
 
 





1.4 TAHAČ DAF XF S 3-NÁPRAVOVÝM KLANICOVÝM 
VALNÍKOVÝM NÁVĚSEM 
Tahač bude využit pro dopravu železobetonových prefabrikovaných prvků, tj. sloupů 
a průvlaků. Na skládku bude materiál složen za pomoci jeřábu. 
Souprava se bude pohybovat na staveništi od 23. 4. do 5. 5. 2014. 
Technické parametry návěsu : - délka ložné plochy: 13,5 m 
 - celková šířka: 2,55 m 
 - celková hmotnost soupravy: 42 t 
 - zatížení náprav (technické): 27 t 
 - vlastní hmotnost: cca 7,1 t 
Technické parametry tahače : - objem motoru: – 12900 ccm 
 - výkon: – 340 kW 
 - hmotnost: – 19 t 
 - nosnost: – 11,69 t 
   
  





1.5 TAHAČ IVECO STRALIS 440 S ROZTAŽNÝM NÁVĚSEM 
HANGLER 
Firma JUROTRANS spol. s.r.o., která zajišťuje realizaci nadměrné přepravy, disponuje 
ve vozovém parku roztažnými návěsy HANGLER se schopností roztáhnout se až 
o 7,5 m  umožňující přepravu prvků o maximální délce 21 m s nosností do 44 t 
Návěs bude použit na přepravu železobetonových prefabrikovaných vazníků z místa 
výroby na staveniště, kde budou jeřábem usazeny do konstrukce 
Celková délka soupravy je 25 m 
Souprava se bude pohybovat na staveništi od 23. 4. do 5. 5. 2014 
Technické parametry návěsu : - délka ložné plochy: 21 m 
 - celková šířka: 2,55 m 
 - celková hmotnost soupravy: 42 t 
 - zatížení náprav (technické): 27 t 
Technické parametry tahače : - objem motoru: 12880 ccm  
 - výkon: 353 kW  
 - hmotnost: 19 t  
 - nosnost: 12,34 t  
  
Obr.1.5-1 – Tahač IVECO Strails 440 Obr.1.5-2 – Náves HANGLER 
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1.6 JEŘÁB LIEBHERR LTM 1100-4.1 
Vzhledem k rozsahu staveniště byl zvolen mobilní jeřáb, který bude postupně měnit 
polohu dle postupu výstavby viz. „Zařízení staveniště“. 
Jeřáb má maximální nosnost 100 t při vyložení 2,5 m. 
Při vyložení 27 m a výšce 18,5 m má únosnost 7,1 t, což je dostatečné pro montáž 
sloupů a průvlaků – bod 1). 
Pro montáž vazníků nad nástrojárnou je maximální vyložení 23 m s únosností 8,5 t – 
bod 2). 
Pro montáž vazníků nad zkušebnou je maximální vyložení 20 m s únosností 11 t – 
bod 3).  
Jeřáb se bude pohybovat na staveništi od 23. 4. do 5. 5. 2014. 
 





Obr.1.5-2 – Zatěžovací křivka jeřábu s vyznačenými břemeny 
1.7 RYPADLO-NAKLADAČ VOLVO BL71B 
Nakladač bude na stavbě využít k pokládce betonových panelů při výstavbě zpevněné 
komunikace a skladovacích ploch, dále k potřebným terénním úpravám a také 
k přemisťování a vyskladňování palet a svazků materiálu po celou dobu stavby. 
K výbavě patří přední nakládací lžíce o objemu 1m3 s možností změny za paletizační 
vidle k přemisťování palet a zadní univerzální podkop o objemu 0,14 m3 opatřený 
hákem, na který je možno zavěsit břemena např. zmiňované panely nebo hutnící stroje. 





Obr-1.6-1 – Schéma rozměrů a dosahů rypadlo-nakladače 
1.8 AUTODOMÍCHÁVAČ SCHWING LIGHT LINE AM 7 C 
K dopravě betonové směsi z 4,3 km vzdálené betonárky ZAPA pro betonáž věnců 
a překladů bude použito autodomíchávačů SCHWING o objemu 7 m3. 
Betonáž věnců V1+překlady = 21m3 -> 3x, Věnec V2= 21m3 -> 2x. 
Autodomíchávač bude na stavbě v obdobích 6. - 10. 6. a 29. - 31. 6. 2014. 
 
Obr.1.8-1 – Autodomíchávač SCHWNIG 
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1.9 AUTOČERPADLO S DOMÍCHÁVAČEM SCHWING FBH 24 
Pro dopravu betonu do bednění bude použito Autočerpadlo s domíchávačem FBH 24 
o objemu 7 m3 a dosahem do výšky 24 m a délky 22 m. 
Autočerpadlo s domíchávačem bude na stavbě v obdobích 6. - 10. 6. a 29. - 31. 6. 2014. 
Bod 1) – betonáž prvního železobetonového věnce ve výšce 5,0 m. 
Bod 2) – betonáž druhého železobetonového věnce ve výšce 8,75 m. 
Bod 3) – betonáž třetího železobetonového věnce ve výšce 10,5 m. 
 
 
Obr.1.9-1 – Schéma rozměrů a dosahu Autočerpadla SCHWING 
1.10 DODÁVKA IVECO DAILY MAXI 
Dodávka bude určena k dopravě hotových klempířských výrobku dle objednávky 
na staveniště, kde bude složeno do uzamykatelného skladu. 
Dovezený materiál bude složen pracovníky ručně v období od 23. 9. do 24. 9. 2014. 
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Rozměry: - šířka:  1750 mm 
 - výška:  1900 mm 
 - nosnost:  1145 kg 
 - délka:  4500 mm 
 
 
Obr.1.10-1 – Dodávka IVECO 
2 MALÉ STROJE A RUČNÍ NÁŘADÍ 
2.1 MONTÁŽNÍ PLOŠINA ATJ 180 
Na stavbě budou použity dvě plošiny, ze kterých se bude provádět osazování prvků 
skeletu na místo. Po dokončení skeletu bude jedna plošina odvezena a druhá použita 
pro montáže uvnitř objektu do konce stavby. 
Plošina je vystavěna na terénním podvozku, který jí dodává dostatečnou schopnost 
pohybu po staveništi. 
Není nutno plošinu kotvit, což umožňuje popojíždění, i když jsou pracovníci 
v pracovním koši.  




Technické parametry: Pojezdová rychlost: 8 km/h 
 Pracovní výška plošiny: 17,6 m 
 Maximální nosnost koše: 230 kg 
  
 
Obr.2.1-1 – Montážní plošina, schéma dosahu 
2.2 VIBRAČNÍ VÁLEC WACKER RD 27-100 
Válec bude použit pro zhutňování štěrkopísku pod panely staveništní komunikace 
a skládek, dále bude použit k zhutnění stěrkového násypu kolem základových patek 
a pod podlahami  
Vibrační válec se bude vyskytovat na staveništi během prvních 14 dní při výstavbě 





Technické parametry: Provozní hmotnost: 2550 kg 
 Šířka válce: 1000 mm 
 Dynamická hutnící síla 35 kN 
 
 
Obr.2.2-1 – Vibrační válec WACKER 
2.3 STAVEBNÍ MÍCHAČKA ATIKA PROFI 145 
Bude určena pro míchání suchých směsí pro zdění a podle potřeby přemisťována. 
Technické parametry: Napětí: 230 V 
 Hmotnost: 60 kg 
 Objem bubnu: 145 l 






2.5 STAVEBNÍ VRÁTEK GEDA MINI 60S 
Vrátek bude používán pro horizontální dopravu materiálu na a z lešení a z lešení. 
Vzhledem k rozsáhlosti stavby bude na lešení vrátků několik. 
Disponuje automatickou ochranou proti přetížení. 
Technické parametry: Nosnost: 60 kg 
 Délka lana: 51 m 
 Rychlost zdvihu: 23 m/min 
 
 
Obr.2.5-1 – Stavební vrátek 
2.6 RUČNÍ MÍCHADLO COLLOMIX CX40 
Určeno pro ruční rozmíchání suchých směsí a fasádních barev. 
Technické parametry: Příkon: 1200 W 
 Max. otáčky: 1 rychlost -450  min-1, 2 rychlost -600 min-1 
 
Max. průměr míchacího 
nástroje: 140 mm 
 
Optimální mísící 
objem: do 65 litrů 




Obr.2.6-1 – Ruční míchadlo 
2.7 MOTOROVÁ PILA STIHL MS 231 C-BE 
S RYCHLOUPÍNÁNÍM ŘETĚZU 
Pila bude využita k příležitostnému krácení dřeva a pro výrobu bednění monolitických 
věnců a překladů. 
Technické parametry: Výkon: 2,0 kW 
 Hmotnost: 5,2 kg 
 Řezná délka: 350 mm 
 
 
Obr.2.7-1 – Motorová pila 
2.8 ÚHLOVÁ BRUSKA 125MM DEWALT D28135 
Bruska bude použita během vázání výztuže do monolitického věnce a překladu. 
Na případné pomocné úpravy ocelových a při použití diamantového kotouče 
i betonových prvků. 
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Technické parametry: Příkon: 1400 W 
 Průměr: 125 mm 
 Hmotnost: 2,5 kg 
 
Obr.2.8-1 – Úhlová bruska 
2.9 PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA DEWALT DWD024 
Vrtačka bude použita pro kotvení fasádního zateplovacího systému ETICS. 
Technické parametry: Příkon: 650 W 
 Kapacita sklíčidla: 1,5-13 mm 
 Hmotnost: 1,82 kg 
 
Obr.2.9-1 – Příklepová vrtačka 
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 
1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost a správnost projektové 
dokumentace. Dále způsob nakládání s odpady a podmínky k ochraně životního prostředí. 
Kontroluje se úplnost a správnost montážní dokumentace skeletu, přiložený výpis 
prefabrikátů musí být v souladu s projektovou dokumentací. 
1.2 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují kompletnost a provedení 
předchozích prací, zda nejsou přítomny nedodělky, které by bylo nutno odstranit před 
započetím následujících prací. 
1.3 KONTROLA PROVEDENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Stavbyvedoucí a geodet pomocí nivelačního přístroje a vodováhy kontrolují správné vytýčení 
a odchylky v provedení základových konstrukcí od PD. Rovinnost nadbetonování zhlaví pilot 
by neměla přesáhnout ±5 mm na 2 m lati. Dále se kontroluje tuhost, celistvost a případné 
poškození. 
1.4 KONTROLA DODANÝCH DÍLCŮ 
Stavbyvedoucí, mistr kontrolují, zda jsou dodané prvky nepoškozeny, ve správném počtu 
a rozměru dle PD. V případě výskytu trhlin, prasklin nebo chybějících částí narušujících 
únosnost prvku nebude do konstrukce zabudován. Kontroluje se certifikát o kvalitě, označení 




1.5 KONTROLA SKLADOVÁNÍ DÍLCŮ 
Stavbyvedoucí kontroluje, zda je povrch skládky dostatečně rovný, odvodněný a dílce správně 
rozmístěny na dřevěných podkladcích 100 x 100 mm. Skládka je v dosahu zvedacích 
mechanismů. Dále kontroluje dodržení správných rozestupů mezi prvky, tak aby byla 
umožněna pozdější manipulace (průchozí 750 mm, neprůchozí 350 mm). Prvky budou 
skladovány v poloze zabudování v konstrukci s výjimkou sloupů. Dílce budou skladovány 
na sobě do výšky maximálně 1,5 m, sloupy maximálně tři řady na sobě. 
1.6 KONTROLA PRACOVNÍKŮ 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda jsou pracovníci způsobilí pro vykonávání činnosti, mají 
potřebné vybavení (pracovní i ochranné) a byli proškoleni v rámci BOZP. Kontrolují 
se potřebné oprávnění především vazačský, svářečský průkaz a průkaz strojníka u obsluhy 
jeřábu. 
1.7 KONTROLA STROJNÍ SESTAVY, ZVEDACÍHO MECHANIZMU 
Mistr a strojník kontrolují, zda je stroj v dobrém technickém stavu (únik provozních kapalin, 
promazání součástek, neporušenost lana), dle technického listu únosnost kritického břemene. 
Nářadí a stroje jsou nepoškozeny, přívody proudu neprobíjí, pohyblivé části jsou opatřeny 
kryty. Kontroluje se kvalifikace a platnost strojnického průkazu jeřábníka. 
2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
2.1 KONTROLA PODMÍNEK PRO OSAZOVÁNÍ DÍLCŮ 
Mistr kontroluje klimatické podmínky po příchodu na stavbu popř. před zahájením prací. 
Podmínky, při kterých lze provádět osazování dílců jsou uvedeny v technologickém předpisu. 
Teplota vzduchu by neměla při tvrdnutí zálivkové směsi klesnout pod 5°C, při rychlosti větru 
vyšší jak 10 m/s je nutno pozastavit práce. Viditelnost v místě provádění prací musí být 




2.2 KONTROLA ZAHÁKNUTÍ DÍLCE 
Vazač kontroluje, zda je připevněn správný dílec, není poškozen a je dodržen limitní úhel 
pro zavěšení břemene. Prvek je očištěn od prachu a nečistot. 
2.3 KONTROLA POSTUPU MONTÁŽE 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost postupu montáže dle technologického předpisu 
a montážní dokumentace. Během manipulace dohlíží na dodržování mikro zdvihu (300 mm 
nad terénem) pro ustálení prvků. 
2.4 KONTROLA GEOMETRIE OSAZENÝCH DÍLCŮ 
Stavbyvedoucí, mistr a geodet kontrolují správnost provedení osazení dílců s PD a MD. 
Pomocí nivelačního přístroje provedou přeměření. Odchylky ve svislém směru nesmí 
překročit odchylku ±20 mm na výšce sloupu a ±10 mm ve vodorovném směru. Odchylka 
rovinnosti uložení při osazování vazníku je ±5 mm na 2 m. 
2.5 KONTROLA NAVLHČENÍ DÍLCE 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda byl každý prvek navlhčen před zalitím, 
aby nedocházelo k odebírání vody ze zálivkové směsi (frakce 4 mm).  
2.6 KONTROLA SVARŮ 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správné provedení a kompletnost svarů. Svařovaná místa 
budou očištěna od prachu a rzi. Pracovníci musí mít platné svářečské průkazy. 
2.7 KONTROLA PROVEDENÍ A ZAVIBROVÁNÍ STYKŮ 
Stavbyvedoucí, mistr kontrolují svarové spoje výztuže, kvalitu osazení a zalití zálivkovou 
směsí. Při provádění zálivek za nepříznivých klimatických podmínek je nutno provést 
ochranná opatření (zakrytí, ohřívání, nemrznoucí přísady). Kontrolují kvalitu zavibrování, 
kdy jsou provedeny minimálně dva vpichy po dobu 5 sekund. 
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3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
3.1 KONTROLA GEOMETRIE 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora spolu s geodetem kontrolují, zda je osazení 
provedeno dle PD, zda jsou dodrženy limitní odchylky rovinnosti a svislosti konstrukce. 
3.2 KONTROLA KOMPLETNOSTI KONSTRUKCE 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda je konstrukce dostatečně 
tuhá, všechny prvky osazeny na svých místech dle PD a nejeví známky poškození 
4 SOUHRN KONTROL 
Souhrn všech kontrol včetně způsobu provedení, osoby odpovědné za kontrolu, druhy zápisu 
o kontrole atd. je v tabulce: „Kontrolní a zkušební plán – Montovaný železobetonový skelet“. 
5 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Praha: ČNI, listopad 2006 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 
Praha: ČNI, březen 2013 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Praha: ČNI, srpen 2009 
Vyhláška č. 20/2012 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. Praha: ČNI, leden 2012 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Praha: vláda ČR, prosinec 2006 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Praha: vláda ČR, 
srpen 2005 
ČSN 73 0212-3: Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty. Praha: ČNI, leden 1997 
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ČSN 72 3000: Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení. Praha: 
ČNI, březen 1986 
ČSN EN 12 390-3: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
Praha: ČNI, říjen 2009 
ČSN 73 1201 (731201): Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. Praha: ČNI, 
prosinec 2006 
ČSN EN 13 670 (732400): Provádění betonových konstrukcí. Praha: ČNI, červen 2010 
ČSN 73 2480 (732480): Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. Praha: 
ČNI, duben 1994 
































1 Kontrola PD 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do 
PD 
vyhl. 499/2006 Sb. 




jednorázově vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 












jednorázově vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Měření nivelačním přístrojem, 
přesnost osazení, odchylky 
PD 
ČSN 73 0212-3 













SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Převzetí dílců, soulad s PD,  
množství, poškození,  
úplnost doložení kvality 
ČSN 73 0212-3 












Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kontrola uskladnění, dodržení 
rozestupů 
PD 
TL  SV průběžné vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
6 Kontrola pracovníků Způsobilost, odbornost, BOZP 
Profesní průkazy 




vizuálně zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
7 Kontrola 








Vizuálně zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 














SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







Stav a značení dílce, 
Zavěšovací úhel 
ČSN 731201 
ČSN EN 13670 
SV 
M každý dílec vizuálně 
zápis do 
SD, MD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Dodržování mont. postupů ČSN 732480 
ČSN EN 13670 
SV 
M 
průběžně vizuálně zápis do SD, MD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





 Poloha dle PD, rovinnost, 
odchylky 
ČSN 732480 




každý dílec vizuálně, 
měření 
zápis do 
SD, MD   
Jméno: Jméno: Jméno: 



















Navlhčení styčné plochy před 
osazením 
ČSN 732480 
ČSN EN 13670 
SV 
M 
každý dílec vizuálně zápis do SD, MD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
13 Kontrola 
svarů 
Kvalita provedení, celistvost ČSN 731201 SV M každý dílec vizuálně 
zápis do 
SD, MD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
14 Kontrola 
styků 
Spojení výztuže svary, 







každý dílec vizuálně zápis do SD, MD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 









 15 Kontrola geometrie 
Rovinnost osazení, modulová 










SD, MD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Tuhost a celistvost, shoda 













SD, MD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
 
SV - stavbyvedoucí, TDI – technický dozor investora, M – mistr, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace, MD – montážní 
deník 
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 
1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost a správnost projektové 
dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečistěných vod a podmínky k ochraně životního 
prostředí. 
1.2 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují kompletnost a provedení předchozích 
prací, tj. osazení sloupů a základových prahů, zda nejsou přítomny nedodělky, které by bylo 
nutno odstranit před započetím následujících prací. 
1.3 KONTROLA GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda je osazení skeletové 
konstrukce dle PD. Pomocí nivelačního přístroje a 3 m latě se změří odchylky ve svislém 
směru (±15 mm na 10 m délky). Dále se kontroluje, zda je podklad čistý a bez ropných látek. 
1.4 KONTROLA KVALITY DODANÉHO MATERIÁLU 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují kvalitu vstupních materiálů: 
Zdící prvky – množství a druh dle PD, nepoškozenost, kvalitativní certifikát od výrobce. 
Zdící malta – množství a druh dle PD, kvalitativní certifikát od výrobce. 
Překlady – množství a druh dle PD, nepoškozenost, kvalitativní certifikát od výrobce. 
1.5 KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda je povrch skládky dostatečně rovný a odvodněný 
(i zastřešený v případě skladování suchých maltových směsí), zda jsou palety s materiálem 
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správně rozmístěny, tak aby byla umožněna pozdější manipulace (průchozí 750 mm, 
neprůchozí 350 mm). 
2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
2.1 KONTROLA PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ ZDĚNÍ 
Mistr kontroluje klimatické podmínky po příchodu na stavbu popř. před zahájením prací. 
Podmínky, při kterých lze provádět zdění jsou uvedeny v technologickém předpisu. Teplota 
vzduchu by neměla při zdění a tvrdnutí malty klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +30°C, 
při rychlosti větru vyšší jak 10 m/s je nutno pozastavit práce ve výškách.  
2.2 KONTROLA OCHRANNÝCH POMŮCEK 
Mistr kontroluje, zda jsou pracovníci během provádění prací vybaveni ochrannými 
pomůckami (přilba, rukavice, brýle, reflexní vesty) 
2.3 KONTROLA VYTÝČENÍ ZDIVA 
Stavbyvedoucí, mistr a geodet kontrolují správnost vytýčení polohy zdí dle PD. Povolené 
odchylky viz tabulka: 
 




2.4 KONTROLA PROVEDENÍ HYDROIZOLACE 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost provedení penetračního asfaltového nátěru, 
natavení hydroizolace, soudržnost s podkladem, přesahy jednotlivých kusů. 
2.5 KONTROLA ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY ZDIVA 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují rovinnost založení první řady cihel v ploše a správné osazení 
polovičních prvků v rozích. Rovinnost se měří pomocí latě, vodováhy a nataženého provázku. 
2.6 KONTROLA DODRŽENÍ VAZEB ZDIVA 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda byly dodrženy převazby 
cihelných bloků (větší z hodnot: 40 mm nebo 0,4 x výška cihly), které zásadně ovlivňují 
samotnou nosnost celého zdiva. 
2.7 KONTROLA PROVEDENÍ OTVORŮ VE ZDIVU 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují umístění, pravoúhlost a rozměry otvorů ve zdech dle PD, 
přesnost osazení ocelových zárubní. Kontrolují zajištění ochrany prahové spojky proti 
prohnutí a deformování zárubně. Hodnota mezních odchylek závisí na druhu výplně otvoru. 
2.8 KONTROLA OSAZENÍ PŘEKLADŮ  
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správné použití a polohu překladu ve zdivu, zda je uložen 
do maltového lože a ukotven drátkem do líce podpory proti překlopení. 
2.9 KONTROLA PROVÁDĚNÍ ZDĚNÍ 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují rovinnost a svislost provádění konstrukce. Povolené 




Obr.2.10-1 – Tabulka geometrické tolerance pro provádění zděných konstrukcí 
Tloušťka ložné spáry u cihelných bloků POROTHERM vyzdívaných na tenkovrstvou maltu 
je 1-2 mm, ložná spára musí být po celé délce vyplněna. Svislá spára je prováděna na sucho 
pomocí systému pero-drážka. Cihelné bloky pokládají na sraz a jednotlivé zuby do sebe 
zapadnou a tím vytvoří pevný spoj. Při provádění kontrolujeme navlhčení horní řady cihel, 
aby nedocházelo k odebírání vlhkosti z maltové směsi. 
2.10 KONTROLA LEŠENÍ 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správné umístění, pevnost a stabilitu lešení, dále kontrolují 
správnou výšku zábradlí 1,1 m a zarážky u podlahy vysoké min 0,15 m. Kontroluje se správné 
kotvení do zdiva, osazení podlážek s průlezy tak, aby nebyly dva nad sebou a nemohlo dojít 
k pádu do velké hloubky. 
3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
3.1 KONTROLA KONEČNÝCH ODCHYLEK PROVEDENÉHO ZDIVA 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda je zdivo provedeno dle PD, 




Obr.3.1-1 – Tabulka geometrické tolerance pro provádění zděných konstrukcí 
3.2 KONTROLA DODRŽENÍ VAZEB ZDIVA 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda byly dodrženy převazby 
cihelných bloků (větší z hodnot: 40 mm nebo 0,4 x výška cihly), které zásadně ovlivňují 
samotnou nosnost celého zdiva. 
3.3 KONTROLA PROVEDENÍ OTVORŮ 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují správnost umístění, rozměry 
a pravoúhlost otvorů ve zdivu. 
Povolené odchylky pro otvory dle rozměru: a < 3 m 3 m< a <6 m 
Stavební otvor pro okna a dveře s neupraveným povrchem: ±12 m ±16 mm 
Stavební otvor pro okna a dveře s upraveným povrchem: ±10 m ±12 mm 
4 SOUHRN VŠECH KONTROL 
Souhrn všech kontrol včetně způsobu provedení, osoby odpovědné za kontrolu, druhy zápisu 
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1 Kontrola PD 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do 
PD 
vyhl. 499/2006 Sb. 
vyhl. 268/2009 Sb. 




jednorázově vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kontrola provedení základové 
desky, geometrie, kontrola 
hydroizolace 










Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Měření nivelačním přístrojem, 
přesnost osazení 
PD 











zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Převzetí materiálů, soulad s 
PD, množství materiálu, 
poškození, úplnost  
ČSN EN 845-2 
ČSN EN 771-1,3 









zápis do SD 
doklady o 
jakosti  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kontrola uskladnění palet, 
malt 
ČSN EN 1996-2          
ČSN 26 9010 
SV 
M 
průběžné vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

























zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







Nařízení vlády č. 
591/2006 sb. 
SV 
M každý den vizuálně zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
8 Kontrola 
vytýčení zdí 
Vytyčení bodů hran a lomů 








pásmem zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 












měření zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kontrola založení první řady, 
kontrola osazení zdiva v 
rozích 





měření zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
11 Kontrola 
vazeb zdiva 
Kontrola přesnosti vazby 







měření zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
12 Kontrola 
otvorů 
Kontrola umístění a rozměry 







měření zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 







měření zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kontrola rozměrů, kontrola 








zápis do SD, 
změny do PD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
15 Kontrola lešení 
Kontrola stability, umístění, 
kotvení 
ČSN EN 12810-1 




měřením zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 














Kontrola geometrie a svislosti 
zděných k-cí, kontrola vazeb, 
ochrana zdiva 









zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 









ucelená část vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
18 Kontrola 
otvorů 




každý otvor měřením zápis do SD + 
změny do PD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
SV - stavbyvedoucí, TDI – technický dozor investora, M – mistr, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace 
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 
1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost a správnost projektové 
dokumentace, nakládání s odpady a podmínky k ochraně životního prostředí. 
1.2 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují kompletnost a provedení 
předchozích prací, zda nejsou přítomny nedodělky, které by bylo nutno odstranit před 
započetím následujících prací. 
1.3 KONTROLA DODANÝCH MATERIÁLŮ 
Stavbyvedoucí, mistr kontrolují, zda jsou dodané materiály nepoškozeny a ve správném počtu 
dle PD, Kontroluje se certifikát o kvalitě, označení prvků. 
1.4 KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Stavbyvedoucí kontroluje, zda je povrch skládky dostatečně rovný a odvodněný. Zda jsou 
materiály správně rozmístěny a dodrženy rozestupy mezi balíky a paletami, tak aby byla 
umožněna pozdější manipulace (průchozí 750 mm, neprůchozí 350 mm). 
1.5 KONTROLA PRACOVNÍKŮ 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda jsou pracovníci způsobilí pro vykonávání činnosti, mají 
potřebné vybavení (pracovní i ochranné) a byli proškoleni v rámci BOZP. Kontrolují 




2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
2.1 KONTROLA PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ 
Mistr kontroluje klimatické podmínky po příchodu na stavbu popř. před zahájením prací. 
Podmínky, při kterých lze provádět zateplování objektu jsou uvedeny v technologickém 
předpisu. Teplota vzduchu by neměla během provádění klesnout pod 5°C nebo přesáhnout 
+30°C, při rychlosti větru vyšší jak 10 m/s je nutno pozastavit práce ve výškách. 
2.2 KONTROLA LEPÍCÍ HMOTY 
Mistr kontroluje konzistenci lepící hmoty, která je určena technologickým předpisem 
provádění zateplení a také osobními zkušenostmi. 
2.3 KONTROLA ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY DESEK 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost osazení zakládací lišty – rovinnost, ukotvení, 
vyrovnání nerovností podkladu podložkami. Po nalepení první řady izolačních desek se opět 
provádí kontrola rovinnosti a soudržnosti s podkladem. 
2.4 KONTROLA LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost nanášení lepící hmoty na izolační desky, 
kdy plocha lepidla musí zabírat minimálně 40% plochy desky. Dále kontrolují dodržování 
vazeb, spár mezi deskami (větší jak 2 mm nutno vyplnit PUR pěnou) a používání zbytků 
o šířce min. 150 mm. V neposlední řadě se kontroluje převazba v rozích, rovinnost 
a celistvost pomocí 2 m latě max. ±5 mm / 2 m. 
2.5 KONTROLA PROVÁDĚNÍ KOTVENÍ 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda byl dodržen kotevní plán pro upevnění izolačních desek 




2.6 KONTROLA ROVINNOSTI ROHŮ, NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správné provedení a kompletnost osazení rohových profilů, 
jejich rovinnost a správné zapravení. 
2.7 KONTROLA ZÁKLADNÍ VRSTVY – STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ 
MŘÍŽKA 
Mistr kontroluje čistotu podkladu, konzistenci stěrkovací hmoty, přesahy jednotlivých kusů 
mřížky (min. 100 mm), překrytí mřížky stěrkovací hmotou (min. 1 mm) – nesmí být vidět. 
2.8 KONTROLA KVALITY ZÁKLADNÍ VRSTVY 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují rovinnost a hladký povrch základní vrstvy, nerovnosti musí 
být zabroušeny, popř. znova přestěrkovány. 
2.9 KONTROLA OSAZENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují kompletnost a nepoškozenost klempířských prvků 
(zachování ochranné vrstvy), dostatečné ukotvení, opatření šroubů těsnícími podložkami, 
přesahy a utěsnění přesahů plechů na atice. 
2.10 KONTROLA PROVÁDĚNÍ VRCHNÍ OMÍTKY 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují čistotu podkladu a rovinnost podkladu, čísla šarže 
na baleních s fasádní barvou, kvalitu nanášení a následného strukturování, kvalitu provedení 
podhledů a ostění.  
3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
3.1 KONTROLA PROVEDENÍ VRCHNÍ OMÍTKY 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují rovinnost, celistvost, barevný 
odstín dle PD, zda nejsou na fasádě místa se špatným provedením struktury. 
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3.2 KONTROLA ČISTOTY PRACOVIŠTĚ 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, jestli je okolí pracoviště uklizeno 
od odpadního materiálu, a zda nejsou zašpiněny okolní konstrukce. 
4 SOUHRN KONTROL 
Souhrn všech kontrol včetně způsobu provedení, osoby odpovědné za kontrolu, druhu zápisu 
o kontrole atd. je v tabulce: „Kontrolní a zkušební plán – Zateplení objektu“. 
5 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Praha: ČNI, listopad 2006 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 
Praha: ČNI, březen 2013 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Praha: ČNI, srpen 2009 
Vyhláška č. 20/2012 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. Praha: ČNI, leden 2012 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Praha: vláda ČR, prosinec 2006 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Praha: vláda ČR, srpen 
2005 
Zákon č. 505/1990 Sb. O metrologii. Praha: vláda ČR, únor 1991 
ČSN 73 0212-3: Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty. Praha: ČNI, leden 1997 
ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Praha: 
ČNI, březen 2005 

































1 Kontrola PD 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do 
PD 
vyhl. 499/2006 Sb. 




jednorázově vizuálně zápis do SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 












jednorázově vizuálně zápis do SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Převzetí dílců, soulad s PD, 
množství, poškození, 
úplnost doložení kvality 
ČSN 73 0212-3 












Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kontrola uskladnění, dodržení 
rozestupů 
PD 
TL  SV průběžné vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
5 Kontrola pracovníků Způsobilost, odbornost, BOZP 
Profesní průkazy 




vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






Teplota, klimatický stav, vítr NV 591/2006 sb. NV 362/2006 sb. 
SV 




zápis do SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






rozmíchání suché směsi ČSN 732901 M každý dílec vizuálně zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kvalita osazeni, soudržnosti TP, ČSN 732901 SV 
M 
průběžně vizuálně zápis do SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Poloha dle PD, rovinnost, 




měření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
  
 
SV - stavbyvedoucí, TDI – technický dozor investora, M – mistr, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace, TP – technologický 
předpis
10 Kontrola kotvení 
Rozmístění dle kotevního 
plánu, únosnost 




průběžně vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 


















Rovinnost, kvalita osazení PD, TP, ČSN 732901 
SV 
M 
každý roh vizuálně, 
měřením zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Provádění, hustota lepící 
hmoty, přesahy textilie TP, ČSN 732901 M průběžně vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kvalita provedení, celistvost, 




plocha vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kompletnost, nepoškozenost PD SV M každý prvek vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kvalita provedení, rovinnost, 
barevný vzhled 







měřením zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






















přeměření zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Odstranění vzniklých odpadů, 







vizuálně zápis do SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 
1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost a správnost projektové 
dokumentace, nakládání s odpady a podmínky k ochraně životního prostředí. 
1.2 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují kompletnost a provedení 
předchozích prací, zda nejsou přítomny nedodělky, které by bylo nutno odstranit před 
započetím následujících prací. 
1.3 KONTROLA DODANÝCH MATERIÁLŮ 
Stavbyvedoucí, mistr kontrolují, zda jsou dodané prvky nepoškozeny a ve správném počtu 
dle PD. Kontroluje se certifikát o kvalitě, označení prvků. 
1.4 KONTROLA SKLADOVÁNÍ DÍLCŮ 
Stavbyvedoucí kontroluje, zda je povrch skládky dostatečně rovný a dílce správně rozmístěny, 
aby nedošlo k jejich poškození. 
1.5 KONTROLA PRACOVNÍKŮ 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda jsou pracovníci způsobilí pro vykonávání činnosti, mají 




2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
2.1 KONTROLA PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH 
PRACÍ 
Mistr kontroluje klimatické podmínky po příchodu na stavbu popř. před zahájením prací. 
Podmínky, při kterých lze provádět osazování klempířských prvků jsou uvedeny 
v technologickém předpisu. Při rychlosti větru vyšší jak 10 m/s je nutno pozastavit práce 
ve výškách. 
2.2 KONTROLA OSAZENÍ PRVKŮ 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda jsou osazeny prvky dle PD, jestli jsou dostatečně 
ukotveny a šrouby opatřeny těsnícími podložkami, utěsnění a přesahy plechů na atice. 
2.3 KONTROLA DODRŽENÍ POŽADOVANÉHO SPÁDU 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost spádování prvků směrem od oken a v místě atiky 
do úžlabí střechy (min 3°). 
2.4 KONTROLA NEPOŠKOZENOSTI PRVKŮ (OCHRANNÁ FÓLIE) 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují kvalitu a nepoškozenost osazovaných prvků, v případě 
poničení nebo deformování je nutno prvek vyměnit nebo neosazovat. 
3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
3.1 KONTROLA KOMPLETNOSTI 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují rovinnost, celistvost 




4 SOUHRN KONTROL 
Souhrn všech kontrol včetně způsobu provedení, osoby odpovědné za kontrolu, druhy zápisu 
o kontrole atd. je v tabulce: „Kontrolní a zkušební plán – Klempířské prvky“. 
5 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Praha: ČNI, listopad 2006 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 
Praha: ČNI, březen 2013 
Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Praha: vláda ČR, 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Praha: vláda ČR, prosinec 2006 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Praha: vláda ČR, srpen 
2005 
ČSN EN 73 0210 (730205): Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení. Praha: ČNI, leden 1993 
ČSN 73 1901: Návrh střech základní ustanovení. Praha: ČNI, březen 2011 
ČSN EN 508-1: Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, 
hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel. Praha: ČNI, březen 2009 
ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí. Praha: ČNI, únor 2008 



































1 Kontrola PD 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do 
PD 
vyhl. 499/2006 Sb. 




jednorázově vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 












jednorázově vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Převzetí dílců, soulad s PD, 
množství, poškození, 
úplnost doložení kvality 
ČSN 73 0212-3 








zápis do SD 
doklady o 
jakosti  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kontrola uskladnění PD 
TL 
SV průběžné vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
5 Kontrola pracovníků Způsobilost, odbornost, BOZP 
Profesní průkazy 




vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

























zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




rozmíchání suché směsi 
ČSN 733610 
ČSN 730210-1 M každý dílec vizuálně zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
  
 







Kvalita osazeni TP, ČSN 733610 
ČN EN 508-1 
SV 
M 
každý dílec vizuálně, 
měřením zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
9 Kontrola 
nepoškození 
Poloha dle PD, rovinnost, 
deformace TP, ČSN 733610 
SV 
M 
každý dílec vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

















vizuálně zápis do SD 
 
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
STAVBA:  
 AREÁL FIRMY SIWE a.s.   
 Parcely č. 501/1 (498, 499, 500) 
 k.ú.  Bystrovany 
OBJEDNATEL: 
SIWE a.s. - výroba nástrojů 
Jana Sigmunda 79 
 783 50 LUTÍN 
ZHOTOVITEL: 
 GEMO  spol. s.r.o.,   
 Blanická  19, 772 35 Olomouc 
1.1 POPIS STAVBY: 
Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s., jež se skládá z administrativní budovy a dvou 
výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Výrobní haly budou založeny na pilotách. 
Nosný skelet bude tvořen z prefabrikovaných železobetonových tyčových prvků. Nosná 
konstrukce střešního pláště je tvořena železobetonovými kazetovými deskami, část 
z nich bude mít vynecháno střední pole pro světlíky. Je počítáno s pevným zasklením 
komůrkovým polykarbonátem. Před nosný skelet bude proveden předsazený obvodový 
plášť z keramických tvarovek POROTHERM, který bude následně zateplen kontaktním 
systémem ETICS. 
Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 
spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 




2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Tato zpráva řeší podrobnější požadavky na ochranu pracovníků při provádění řešených 
technologických etap výstavby výrobní haly SIWE a.s., uvedené v platných nařízeních 
vlády a zákonech: 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. 
• Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.[3] 
2.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
2.1.1 POVINNOSTI PRO ZHOTOVITELE STAVBY 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a aby 
staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního 
předpisu (č. 268/2009 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze 
č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu 
s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
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Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).  
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který 
je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících 
se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
Zhotovitel zajistí, aby: 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 
a dopravních prostředků na staveništi, byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí první práce 
spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 
nebo jiného:  
• práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové 
směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 
• práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 
jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování 
prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, 
zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například 
sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"),  
• práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 
ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných 
prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 
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prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí 
o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 
• práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky. 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 
prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny 
na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb.), a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí 
zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště 
v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.). 
[3] 
2.1.2 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
a) Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
• staveniště v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 
na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
a osvětlit 
• nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
b) Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné 
i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (Nařízení 
vlády č. 11/2002 Sb.) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
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c) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
(Vyhláška č. 30/2001 Sb.), provádějícími místní úpravu provozu vozidel 
na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.) na všech vjezdech, 
a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
d) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 
na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících 
se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti. [3] 
Opatření na stavbě: Oplocení staveniště bude provedeno použitím plotových dílců 
TEMPOLINE z pozinkované oceli o rozměrech 2,0 x 2,5 m vzájemně spojených 
zajišťovací sponou. Ostraha staveniště bude umístěna ve stavební buňce CONTIMADE 
TYPE6 6058 x 2435 mm u uzamykatelné brány vjezdu na staveniště označené 
informačními a dopravními značkami. Během noci budou skládky osvětleny, aby se 
zamezilo případným ztrátám materiálů. Na staveništi bude vybudována provizorní 
komunikace šířky 8,0m z betonových panelů uložených na zhutněném štěrkopískovém 
podkladu tl.100mm, umožňující obousměrný pohyb vozidel 
2.1.3 ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE 
a) Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 
nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí 
být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
b) Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno 
přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 
umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat 
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z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci. [3] 
Opatření na stavbě: Na rozvaděčích budou prováděny pravidelné revize.  
2.1.4 POŽADAVKY NA VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ NA STAVENIŠTI 
a) Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce, musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
• počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
• maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
• povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
b) Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a požadavky na organizaci práce 
a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí.[3] 
Opatření na stavbě: Při nepřízni počasí budou přerušeny veškeré probíhající práce 
ve výškách i na zemi. 
2.1.5 POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ 
a) Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 
a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, umístění nadzemních vedení a překážek.  
b) Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění.  
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c) Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor, není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí 
doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
d) Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. [3] 
2.1.5.1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
a) Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
b) Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a to tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci s pracovním zařízením 
stroje nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání 
v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
c) Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 
a omezení výhledu obsluhy. 
d) Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi, nebo umístěno v předepsané přepravní 
poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
e) Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřené i požadavky na bezpečný provoz 
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a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen (Nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb.). [3] 
Opatření na stavbě: Za stav stroje zodpovídá strojník, stavbyvedoucí kontroluje 
platnost strojních průkazů a způsobilost strojníka pro provádění dané činnosti. Během 
práce bude zapnuto výstražné světlo. 
2.1.5.2 MÍCHAČKY 
a) Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze. 
b) Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
c) Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 
do rotujícího bubnu. 
d) Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými 
v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
e) Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. 
f) Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
g) Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. [3] 
Opatření na stavbě: Míchačka je v dobrém technickém stavu, postavena na stabilním 
a rovném podloží. 
2.1.5.3 ČERPADLA SMĚSI 
a) Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
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b) Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím 
se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
c) Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
d) V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
e) Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
f) Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
g) Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. [3] 
Opatření na stavbě: Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami, při práci 
ve výškách budou zajištěni proti pádu. Pracovní plošiny budou lešení opatřeny 
zábradlím. Pracovníci budou dbát zvýšené pozornosti při práci okolo ramene čerpadla, 
aby nedošlo ke zranění. Práci s čerpadlem bude provádět pouze kvalifikovaná obsluha. 
2.1.5.4 VIBRÁTORY 
a) Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí 
o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. 
b) Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. [3] 
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Opatření na stavbě: Po dokončení práce bude řádně očištěn, ovládán pouze 
proškolenými pracovníky 
2.1.5.5 STAVEBNÍ ELEKTRICKÉ VRÁTKY 
a) Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 
nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, 
není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím 
popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 
b) Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 
břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě 
stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost 
zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
c) Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše 
do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě 
nejméně 3 závity lana. 
d) Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile 
se závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost 
k pevné překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, 
nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
e) V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických 
osob proti pádu z výšky (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.). Pokud by střední tyč 
zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci 
s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě 
odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím není dotčen (Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb.). 
f) Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně 
závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud 
o tomto předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 
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g) Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje 
v prostoru ohroženém pádem břemene. 
h) Při provozu vrátku není dovoleno: 
• zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
• přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou 
provedena náležitá bezpečnostní opatření, 
• zdvihat břemena šikmým tahem, 
• opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
• zavěšovat břemeno na špičku háku, 
• zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
• usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, pokračovat 
v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li 
k vysmeknutí lana z drážky kladky, 
• dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana 
nebo vázacích prostředků, 
• způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
• zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
• provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických 
osob, 
• používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud 
nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních 
plošinových výtahů do provozu. 
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i) Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba 
určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání 
nebo pokynů pro obsluhu. [3] 
2.1.5.6 JEDNODUCHÉ KLADKY PRO RUČNÍ ZVEDÁNÍ BŘEMEN 
a) Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno 
z používání. 
b) Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně 
schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem. [3] 
Opatření na stavbě: V pravidelných intervalech bude probíhat kontrola technického 
stavu a řádného upevnění vrátků na lešení, samotné lešení bude opatřeno ochranným 
zábradlím pro zamezení pádu. Vrátky budou ovládat pouze zaškolení pracovníci. 
Budou dodržena nařízení a doporučení výrobce. 
2.1.5.7 PŘEPRAVA STROJŮ 
a) Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 
Není - li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu 
k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpisu. 
b) Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí 
být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu 22) a dále uvedené bližší 
požadavky. 
c) Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
d) Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
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e) Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné 
nehodě. 
f) Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj 
i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění 
a sjíždění stroje. 
g) Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
h) Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně[3] 
2.1.6 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 
a) Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
b) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu 
a použitých strojů. 
c) Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
d) Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor 
pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 
proti pádu fyzických osob do nich. 
e) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak, 
a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. [3] 
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Opatření na stavbě: Při manipulaci s materiály bude dbáno zvýšené opatrnosti 
pro zamezení kontaktu s okolními objekty a jejich případnému poškození. Skládky 
budou ve spádu vytvořeny z betonových panelů uložených na zhutněném 
štěrkopískovém podkladu tl. 100 mm. 
2.1.7 BEDNĚNÍ 
a) Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 
výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob.  
b) Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 
rovině. 
c) Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 
při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
d) Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
e) Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. 
f) Předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrolu provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. [3] 
Opatření na stavbě: Bednění bude těsné a zajištěno proti deformaci. Pracovníci budou 
zajištěni proti pádu, lešení bude opatřeno zábradlím.  
2.1.8 PŘEPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI 
a) Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.), například pracovní nebo 
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přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 
b) Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. 
c) Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
d) Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 
a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání 
a obsluhou čerpadla. [3] 
2.1.9 ODBEDŇOVÁNÍ 
a) Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 
jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
b) Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb.). Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 
3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 
neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá 
na demontovaných částech bednění a podpěr. 
c) Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
d) Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. [3] 
Opatření na stavbě: Pod místem demontáže bednění bude zabráněno pohybu osob, 
volné prvky budou zajištěny proti pádu z výšky. Bednění bude demontováno 




2.1.10 ZEDNICKÉ PRÁCE 
a) Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
b) Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
c) Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem (Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb.). [3] 
Opatření na stavbě: Během provádění výše zmíněných prací budou pracovníci 
vybaveni ochrannými pomůckami, lešení vybaveno zábradlím a zarážkou u podlážky 
proti pádu materiálu a nářadí z lešení. Všichni pracovníci budou proškoleni. 
2.1.11 MONTÁŽNÍ PRÁCE 
a) Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou 
za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
b) Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
c) Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
d) Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
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e) Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
f) Zdvihání a přemísťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu 6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné 
k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení. 
g) Během zdvihání a přemísťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec 
se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
h) Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 
ohrožena. 
i) Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
j) Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány 
až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
k) Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. [3] 
Opatření na stavbě: Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami. Během 
manipulace s dílci se nebudou pohybovat osoby v pracovním prostoru jeřábu, 
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stabilizaci a uvázání dílců provádí pouze zaškolení vazači. Během osazování dílců 
dbají pracovníci zvýšené pozornosti, jsou zajištěni proti pádu a chráněni zábradlím 
montážní plošiny. 
3 ZÁVĚR 
Tato zpráva BOZP byla vypracována dle uvedených platných vyhlášek, nařízení 
a zákonů pro technologické etapy výstavby výrobní haly SIWE a.s..  
Zhotovitel řešených technologických činností je povinen seznámit pracovníky 
se zněním tohoto dokumentu a popřípadě je vyškolit z pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví dle platného právního předpisu. Pracovníci jsou povinni výše uvedené ustanovení 
dodržovat. V případě řešení dalších navazujících technologických etap je nutné 
vypracovat další samostatný dokument BOZP. 
Zdroj:  
[3] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Praha: vláda ČR, prosinec 2006 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s. nacházející se v Olomouci na ulici 
K Mrazírnám, která spadá pod katastrální území Bystrovany. Samotná stavba se skládá 
z administrativní budovy a dvou výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Výrobní haly 
budou založeny na pilotách. Nosný skelet bude tvořen z prefabrikovaných 
železobetonových tyčových prvků. Nosná konstrukce střešního pláště je tvořena 
železobetonovými kazetovými deskami, část z nich bude mít vynecháno střední pole 
pro světlíky. Způsob provedení světlíků bude podložen světelně technickým výpočtem 
a bude definitivně rozhodnut v další fázi PD. Počítá se s pevným zasklením 
komůrkovým polykarbonátem. Okolo skeletové konstrukce bude proveden předsazený 
obvodový plášť z keramických bloků POROTHERM 36,5 P+D, který bude posléze 
zateplen kontaktním systémem ETICS od firmy BAUMIT. 
Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 
spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 
Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt.  
Pozemek není zatížen ochrannými pásmy. Cíp pozemku (nejblíže k řece Bystřičce) sice 
zasahuje do jejího inundačního pásma, nicméně ±0,000 objektů je minimálně o 70 cm 
výše. V současné době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavba areálu je v souladu 
s územním plánem města. 
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Bude provedeno porovnání použití desek z fasádního polystyrenu a minerální vaty, 
které budou nalepeny na předem zkontrolovaný, srovnaný a očištěný podklad, který 
tvoří předsazený obvodový plášť z tvarovek POROTHERM 36,5 P+D. Desky budou 
následně zakotveny, opatřeny armovací mřížkou a v závěru fasádním silikonovým 
nátěrem bílé barvy. Porovnání bude spočívat v posouzení způsobu provádění, spotřeby 
materiálu a cenové bilance za použitý materiál. O zateplení objektu se uvažuje hlavně 
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z důvodu zlepšení tepelně-technických vlastností obvodového pláště a tím omezení 
tepelných ztrát. Tím budou sníženy náklady na vytápění objektu. 
2 MATERIÁLY 
2.1 DRUHY MATERIÁLŮ 
Porovnávanými materiály jsou: 
-fasádní deska s podélným minerálním vláknem ISOVER TF PROFI, dle výpočtu 
tepelných ztrát byla zvolena tloušťka 100mm. Desky mají rozměr: 1000x600mm, 
součinitel tepelné vodivosti dle ČSN EN 12667 λD=0,036 Wm-1K-1, 
-fasádní deska z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 70F z důvodu lehce horších 
tepelně-izolačních vlastností byla zvolena tloušťka 120mm. Desky mají rozměr 
1000x500, což vede k větší potřebě materiálu. Součinitel tepelné vodivosti dle ČSN EN 
12667 λD=0,039 Wm-1K-1. 
 
  
Obr.2.1-1 – EPS izolační deska Obr.2.1-2 – Deska z min. vláken 
2.2 VÝKAZ VÝMĚR 
Tab.2.2-1 – Výkaz výměr pro zateplení minerální vatou 
NÁZEV SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ BALENÍ POČET 
ISOVER TF PROFI 10 Tl. 30 mm 40,31 m2 16 ks/bal 6 bal 
ISOVER TF PROFI 10 Tl. 100 mm 1928,5 m2 6 ks/bal 536 bal 
ISOVER FASÁDNÍ MIN. 
ZÁTKA 
průměr 65, 
tl. 15 mm 19285 ks 100,2000 ks/bal 







dl. 155 mm 19285 ks 200 ks/bal 91 bal 
ARMOVACÍ MŘÍŽKA 
BAUMIT DUOTEX - 1968,81 m
2
 50 bm/role,60/pal 1,4 pal 
LEPÍCÍ TMEL BAUMIT 








 1968,81 m2 á25 kg/ks, 16 ks/pal 1,3 pal 
BAUMIT 
SILIKONCOLOR  25 kg/50m
2
 1968,81 m2 á25 kg/ks, 24 ks/pal 1,6 pal 
OKAPNICE LO S 
TKANINOU 2,5 bm 79,85 bm 2,5 bm/ks 32 ks 
AUSTROTHERM XPS 
TOP Tl. 80 mm 67,59 m
2
 5 ks/bal 45 bal 
ZAKLÁDACÍ PROFIL 
ETICS - LO 103 2,5 bm 225,3 bm 2,5 bm/ks 31 ks 
PLASTOVE SPOJKY 
PROFILU ETICS - 30MM - 90 ks 100 ks/bal 1 bal 
ZHH PLASTOVÁ 
ZARÁŽECÍ HMOŽDINKA 
ZHH 8 x 80, á 
0,2 m 2680 ks 1400 ks/bal 2 bal 
NOPOVÁ FOLIE (80.30) - 225,3 bm 0,5x20m/role 12 ks 
KOVOVÝ HŘEBÍK S 
PODLOŽKOU (80.30) á 0,2 m 2680 ks 100 ks/bal 27 bal 
ZAKONČOVACÍ PROFIL 
NPF (80.30) 2x0,075 m/ks 225,3 bm 2 bm/ks 113 ks 
 
Tab.2.2-2 – Výkaz výměr pro zateplení deskami EPS 
NÁZEV SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ BALENÍ POČET 
ISOVER EPS 70F  Tl. 30 mm 40,31 m2 16 ks/bal 5 bal 
ISOVER EPS 70F Tl. 120 mm 1928,5 m2 4 ks/bal 803 bal 
Hmoždinka EJOT TID-T L 
8/60 
10ks/m2 
dl. 175 mm 19285 ks 200 ks/bal 91 bal 
Isover Fasádní EPS zátka průměr 65, tl. 15 mm 19285 ks 100,2000 ks/bal 
10 bal á 
2000 ks 




3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
3.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 
Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále po dobu 
stanovenou v dokumentaci ETICS nesmí být nižší než + 5 ºC a vyšší než + 30 ºC, pokud 
dokumentace ETICS nestanoví jinak. Při zpracování silikátových výrobků může být 
teplota v rozmezí + 8 ºC až + 25 ºC. Obdobně povrchová teplota podkladu a všech 
součástí ETICS nesmí být nižší než + 5 ºC (resp. + 8 ºC při zpracování silikátových 
výrobků). 
3.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Montáž ETICS smí provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení 
o zaškolení svých pracovníků pro provádění konkrétního ETICS. Pracovníci budou 
podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pohybu po staveništi. 
Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek odstoupení 
od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi. 
4 PRACOVNÍ POSTUP 
4.1 PŘÍPRAVA PODKLADU 
Bude provedena vizuální kontrola podkladu, v případě výčnělků budou nevyhovující 
místa osekána zednickým kladívkem. Není-li dosažena požadovaná rovinnost podkladu, 
bude zajištěno místní vyrovnání vhodnou hmotou prokazatelně zajišťující soudržnost 
podkladu, nebo celoplošné vyrovnání omítkou při dodržení soudržnosti podkladu 
a zajištění vyschnutí použitých hmot. V případě zaprášení bude podklad ometen 
nebo opláchnut tlakovou vodou se zajištěním vyschnutí. Ve výšce soklu, tj. 600 mm 
bude provedeno natavení hydroizolačního pásu. 
 196 
 
4.2 ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY NA SOKLOVÝ PROFIL 
Pro zamezení tepelných ztrát a zvýšené ochrany objektu v úrovni terénu bude 
provedeno zateplení soklové části. Zateplení zasahuje 200 mm pod úroveň terénu, 
kde je vystaveno většímu fyzickému namáhání, a proto je nutno použít tepelný izolant 
z extrudovaného polystyrenu Austrotherm XPS TOP (růžová barva) tl. 80 mm – 
z důvodu odsazení soklové části, s oboustranně profilovaným povrchem do výšky 
400 mm nad terénem. Hmoždinky budou umístěny mimo oblast odstřikující vody 
tj. 300 mm nad upravený terén. 
Jako zakládací profil použijeme BAUMIT soklový profil ETICS. Na předem připravený 
podklad bude připevněn do maltového lože z lepicí hmoty soklový profil ETICS 
soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. Je třeba pečlivě 
dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K odložení soklových profilů při nerovném 
podkladu budou použity soklové distanční podložky. Soklové profily budou osazeny 
vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, bude provedeno jejich spojení spojkami 
soklových lišt PV 30. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. 
Izolační desky musí být těsně přitisknuty k přední hraně soklového profilu. 
Po zakotvení první řady XPS desek bude přiložena nopová fólie, kterou následně bude 
pomocí hřebíků s plastovou podložkou přikotvena k podkladu a v horní části bude 
ukončena zakončovacím profilem NPF, taktéž ukotveným do podkladu. 
 
 





4.3 LEPENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK 
Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, 
bez křížových spár.  
Izolace deskami EPS 
Celoplošně na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně hřebenovým 
hladítkem, velikost zubů 8 – 10 mm). Tento způsob lepení neumožňuje eliminovat 
nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 mm/1bm).  
Pomocí obvodového rámečku silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, 
aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40–60% 
přilepené plochy desky. Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné 
nerovnosti podkladu. Do plochy se umístí tři terče průměru cca 120 mm. 
  
Obr.4.3-1 – Nanášení obv. rámečku Obr.4.3-2 – Celoplošné lepení 
Izolace deskami z minerální vaty 
Celoplošně na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně hřebenovým 
hladítkem, velikost zubů 8 – 10 mm). Tento způsob lepení neumožňuje eliminovat 
nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 mm/1bm).  
Pomocí obvodového rámečku – stejné jako u EPS, s rozdílem, že se minerální deska 




Obr.4.3-3 – Nanášení obv. rámečku Obr.4.3-4 – Celoplošné lepení 
 
Desky se lepí vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat 
na bočních plochách desek tepelné izolace, nebo při osazování vytlačena. Pokud k tomu 
dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna. 
Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, musí 
se vyplnit tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS-F šířky do 4 mm je 
možné vyplnit pěnovou hmotou (PUR pěnou). Vyplnění spár musí být provedeno tak, 
aby byla dodržena rovinnost vrstvy tepelně izolačního materiálu a spáry byly vyplněny 
v celé tloušťce desek. 
  
Obr.4.3-5 – Vyplňování spár Obr.4.3-6 – Odstranění přebytku lepidla 
U výplní otvorů desky tepelné izolace umísťujeme tak, aby křížení jejích spár bylo 
nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů. U otvorů osazujeme desky s takovým 





4.4 ZÁSADY PRO KOTVENÍ HMOŽDINKAMI 
Mechanickým kotvením fasádními hmoždinkami zajistíme především spolehlivost 
stability systému dokonalým spojením s nosným podkladem, převzetí sil způsobených 
sáním větru a zachycení vlastní hmotnosti tepelně izolačního systému.  
Fasádní hmoždinky jsou plastové kotvy určené pro kotvení tepelné izolace v ETICS. 
Hmoždinky osazujeme nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a zpravidla 
před provedením základní vrstvy, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. Hmoždinky 
umístíme jak v místě styků rohů desek tepelné izolace, tak v ploše těchto desek.  
ETICS s minerálními deskami s podélnými vlákny je nutné kotvit hmoždinkami vždy. 
Pro ETICS s deskami s minerálním vláknem začneme s vrtáním vždy až po propíchnutí 
desky vrtákem. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového 
pláště. Vrt pro osazení hmoždinky provádíme kolmo k podkladu. Průměr vrtáku musí 
odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS tj. 8 mm. Hloubku vrtu 
provádíme o 10 mm delší, než je předepsaná kotevní délka použité hmoždinky. 
Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry 
je 100 mm. Pro kotvení tepelných izolantů z minerální vlny použijeme pouze 
hmoždinky s kovovým trnem. Pro izolaci z desek EPS postačí plastový trn. 
Před vrtáním otvorů pro hmoždinky do nosné konstrukce v místě hmoždinek 
vykroužíme otvor pro zapuštění hmoždinky do TI, do kterého po vložení hmoždinky 
umístíme TI zátku. Zamezíme tím vzniku tepelných mostů, které by byly viditelné 
na hotové fasádě. 
  
 




4.5 VRTÁNÍ OTVORŮ PRO MONTÁŽ TALÍŘOVÝCH 
HMOŽDINEK 
Do dutého stavebního materiálu (tvárnice, dutá cihla, keramické vložky) z keramického 
materiálu vrtáme vrtákem bez příklepu kolmo k ploše podkladu pro kotvení, 
s příklepem v případě betonového materiálu (věnce). Vyvrtaný otvor v tomto případě 
nemusíme čistit (prach zapadne do dutin). 
4.6 KOTEVNÍ PLÁN 
 
Obr.5.6-1 – Schéma kotvení tepelné izolace z desek EPS 1000 x 500 mm - 10ks/m2 
 
 
Obr.5.6-2 – Schéma kotvení tepelné izolace z minerální vaty 1000 x 600 mm - 10ks/m2 
 
Obr.5.6-3 – Schéma kotvení nároží – 10ks/m2 
4.7 PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY 
Provádění základní vrstvy na suché a čisté desky tepelné izolace zahájíme po 1 až 3 
dnech od ukončení lepení desek, po kotvení hmoždinkami a celkovém přebroušením 
polystyrenových fasádních desek. 
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Před začátkem prací na ploše provedeme dodatečné vyztužení rohů oken a dveří pomocí 
diagonální výztuže. U rohů výplní otvorů musíme vždy provést diagonální zesilující 
vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech nejméně 300x200 mm. 
Následně osadíme výztužné rohové profily, případně parapetní připojovací profil. 
Při navázání profilů se musíme vlastní tělo profilu zkrátit tak, aby se integrované 
síťoviny z obou navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly. 
Základní vrstvu provedeme v celkové tloušťce 2 – 6 mm, optimálně 3 - 4 mm. Lepicí 
hmotu nanášíme metodou „mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem 
s velikostí zubů 10 x 10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty provedeme ručně 
vyztužení základní vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Stěrkovou 
hmotu, která prostoupila pásy síťoviny, následně po případném doplnění jejího 
množství vyrovnáme a uhladíme pomocí nerezového hladítka pohybem shora dolů. 
Vzájemné přesahy pásů musí být nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovinu jako výztuž 
základní vrstvy uložíme bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou 
nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm.  
Maximální hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí převyšovat 
hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm 
tj. 2,5 mm. 
 





Obr.4.7-2 – Provádění armovací vrstvy min. vata / polystyren 
 
4.8 ZPŮSOBY FINÁLNÍ ÚPRAVY ROVINNOSTI 
Desky z fasádního polystyrenu 
Požadovanou rovinnost zajistíme broušením po zatvrdnutí lepící hmoty, obvykle za 1 až 
2 dny. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit. Pomocí broušení 
dosáhneme předepsané rovinnosti fasády, protože ostatními úkony se takto dosažená 
rovinnost už jen kopíruje. Broušení provádíme tzv. hoblíkem na polystyren se skelným 
papírem. Maximální hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí 
převyšovat hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou 
o 0,5 mm tj. 2,5 mm. Pokud v některých místech nebude dodržena maximální odchylka, 
provedeme nanesení vyrovnávací vrstvy.  
Minerální fasádní desky 
Před nanášením lepicí hmoty desky z minerálních vláken tence přestěrkujeme lepicí 
hmotou v místě jejího následného nanášení. Jejich požadovanou rovinnost zajistíme 
provedením samostatné vyrovnávací vrstvy z lepicí hmoty. 
4.9 KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru bude fasáda chráněna plachtami 
přidělanými na lešení. Před prováděním konečné povrchové úpravy zajistíme ochranu 
přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění 
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a oplechování. Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl, oplechování, apod.) 
budou zakryty před znečištěním, a pokud i přesto dojde k znečištění, musíme potřísněné 
plochy ihned umýt čistou vodou. Použité nářadí je nutné také omýt vodou a to i při 
přestávkách.  
Příprava a práce s omítkami je prováděna zaškolenými pracovníky s platným 
certifikátem ETICS. Do výrobků nebudou přidávány žádné přísady.  
Před nanášením omítky provedeme penetrace základním nátěrem. Aplikujeme válečkem 
nebo štětkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní vrstvu. Základní nátěr 
provedeme po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy – nejdříve však až po uplynutí doby 
uvedené v technickém listu příslušné stěrkové hmoty. Průměrně 7 dní.  
Před vlastním nanášením určeného základního nátěru jemně přebrousíme malé 
nerovnosti skelným papírem. Základní nátěr důkladně promísíme pomaluběžným 
mísidlem a následně nanášíme štětkou nebo válečkem. Nutná technologická přestávka 
před nanášením omítky na základní nátěr je min. 24 hodin. 
Při nepříznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se může čas 
potřebný pro zaschnutí penetračního nátěru prodloužit. 
Přípustná teplota vzduchu a materiálu podkladu se musí během zpracování a schnutí 
základních nátěrů, tenkovrstvých omítek nebo fasádních barev BAUMIT pohybovat 
v rozmezí + 5°C až + 30 °C. 
Obsah balení omítky důkladně promícháme pomaluběžným mísidlem. Omítku 
naneseme ručně, nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem shora dolů. Ihned 
po natažení resp. po krátkém zavadnutí, strukturujeme přímočarým nebo krouživým 
pohybem. Pohledově ucelené plochy musíme provádět v jednom pracovním záběru 
(mokré do mokrého).  
Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároží a na jiných 





Obr.4.9-1 – Nanášení penetrace Obr.4.9-2 – Rozmíchání fasádní směsi 
 
  
Obr.4.9-3 – Nanášení fasádní směsi Obr.4.9-4 – Strukturování 
 
Musíme dbát na to, abychom na jedné stejnobarevné ploše nepoužili více výrobních 
šarží omítek nebo nátěrů. Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní 
šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve 
a dodatečně dodaným výrobkem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutné 
při doobjednávkách uvést vždy číslo šarže uvedené na balení, popřípadě u objednávek 




5 POROVNÁNÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ 
5.1 NÁKLADY NA 1M2 ZATEPLENÍ PĚNOVÝM 
POLYSTYRENEM EPS 
Tab.5.1-1 – Náklady 1m2 zateplení EPS deskami 
NÁZEV MJ CENA MJ MNOŽSTVÍ CENA 
Deska fasádní Baumit EPS-F 
polystyrén 120 mm m
3
 875,00 0,1224 107,10 
Profil rohový ETICKS ALU se 
síťovinou m 15,20 0,14 2,13 
Hmoždinka talíř. zatlouk. plast. 
TID-T 8/60x175 EJOT ks 6,10 10,00 61,00 
Baumit ProContact lepící malta 
á 25 kg kg 9,00 7,35 66,15 
Baumit UniPrimer á 25 kg kg 52,40 0,25 13,10 
Baumit silikontop R3 omítka 
á 30 kg kg 48,90 3,36 164,30 
Síťovina sklotextilní Baumit 
Opentex m
2
 24,00 1,15 27,60 
Voda pitná – vodné m3 37,80 0,0018 0,07 
Omítkář – tř. 6 Nh 130,00 0,315 4,95 
Omítkář – tř. 7 Nh 148,00 0,3888 50,14 
Stavební dělník Nh 113,00 0,082 9,27 
Izolatér – tř. 6 Nh 130,00 0,52 67,60 
CENA CELKEM ZA 1m2 578,92 ,-Kč 
5.2 NÁKLADY NA ZATEPLENÍ DESKAMI Z MINERÁLNÍ VATY 
Tab.5.2-1 – Náklady 1m2 zateplení deskami z minerální vaty 
NÁZEV MJ CENA MJ MNOŽSTVÍ CENA 
Deska minerální ISOVER TF 
PROFI m
3
 315,00 1,02 321,30 
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Profil rohový ETICKS ALU se 
síťovinou m 15,20 0,14 2,13 
Hmoždinka talíř. zatlouk. plast. 
TID-T 8/60x175 EJOT ks 6,10 10,00 61,00 
Baumit ProContact lepící malta 
á 25 kg kg 9,00 13,125 118,13 
Baumit UniPrimer á 25 kg kg 52,40 0,25 13,10 
Baumit silikontop R3 omítka 
á 30 kg kg 48,90 3,36 164,30 
Síťovina sklotextilní Baumit 
Opentex m
2
 24,00 1,15 27,60 
Voda pitná – vodné m3 37,80 0,003 0,12 
Omítkář – tř. 6 Nh 130,00 0,445 57,85 
Omítkář – tř. 7 Nh 148,00 0,3888 50,14 
Stavební dělník Nh 113,00 0,102 11,53 
Izolatér – tř. 6 Nh 130,00 0,53 68,90 
CENA CELKEM ZA 1m2 895,4,-Kč 
 
Celková cena za fasádu: 
 - EPS - 1928,51*578,92 = 1 116 453,- Kč 
 - Minerální vata – 1928,51*895,4 = 1 726 788,- Kč 
Závěr: Varianta izolace deskami  EPS vychází cenově výhodněji, ale musí být bráno 
v potaz výškové omezení pro použití. Často se proto setkáme s kombinací obou 
způsobů. 
Pozn.: Nástroje, podmínky na staveništi, kontroly jakosti, skladování, doprava, BOZP 
viz „Technologický předpis pro zateplení“. 
Zdroj:   
Zateplovací systémy BAUMIT – Technologický předpis[online]. [cit. 2014-04-28]. 
Dostupné z: 
http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/Zateplovaci_systemy_B
Baumi_-_TP.pdf ,  
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Výsledný areál firmy SIWE a.s. (nyní WEBA Olomouc, a.s.) po dokončení vypadá 
reprezentativně a stále plní svoji funkci. Při promýšlení řešení technologických etap 
jsem se musel nejdříve důkladně seznámit s projektovou dokumentací. Poté zvážit 
vhodný způsob provádění za použití mechanismů s optimálním poměrem cena 
provozu/doba provádění, jako například volba jeřábu nebo objemu autodomíchávače. 
Vzhledem k tomu, že se projekt realizoval v roce 1998 a normové požadavky 
na konstrukce obvodového pláště jsou stále přísnější. Rozhodl jsem se objekt zateplit 
kontaktním systémem ETICS. Provedl jsem cenové porovnání varianty s použitím 
desek z minerální vlny a polystyrenu. Došel jsem k závěru, že použití polystyrenových 
desek tl. 120 mm vychází jako levnější možnost, kdy se cena na 1m2 liší průměrně 
o 316,- Kč. 
Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout stavebně-technologické řešení této etapy, 
za pomoci programů BUILDpower S rozpočet a CONTEC časový plán spolu s bilancí 
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